

Universidade de Brasília - UnB

INFRA/DOB

CRISTHYANO BRUZZI PINTO MORAIS

Plano de Entregas

Atividade do Processo	Complexidade	Título da Entrega	Subtarefas da entrega	Meta (horas)	Prazo (Data)	Demandante	Destinatário	Avaliação	Justificativ
Acompanhamento permanente de obras e serviços	Baixa	Relatório mensal de vistoria	Visitas a obra, registros fotográficos, elaboração de relatórios. Acompanhamento da execução do cronogra físico-financeiro, análise de documentos, apontamentos à contratada quanto à execução.	1	Diário	DOB	DOB		
Vistoria de obras	Baixa	Diário de obras preenchido	Vistorias à obra, acompanhamento da execução do projeto, acompanhamento do emprego da boa técnica, verificação das condições da obra, verificação do cumprimento das normas cabíveis dentro do canterio de obras, reuniões de alinhamento, aferição de serviços e materias utilizados em obra.	1	Diário	DOB	DOB		
Análise de equivalências técnicas	Baixa	Parecer técnico	Análise das especificações de projeto licitado, análise da planilha orçamentária, análise da justificativa, análise da equivalência proposta, elaboração de parecer conclusivo e despacho.	4	Sob demanda	Empresa Contratada	DOB		
Análise de aditivo	Alta	Parecer técnico	Análise jurídica técnica de engenharia, quantificar os itens do aditivo, preparar a planilha, solicitar auxilio de outros setores quando necessário, elaborar o despacho.	56	Sob demanda	Empresa Contratada	DOB		
Análise de reajuste	Alta	Parecer técnico	Análise jurídica técnica de engenharia, verificar o índice de reajuste, analisar o periodo e o saldo a ser reajustado, calcular o reajuste, preparar a planilha, elaborar o despacho.	16	Sob demanda	Empresa Contratada/D e ofício	DOB DOB DOB		
Análise de medição	Alta	Parecer da nota fiscal	Análise da planilha/cronograma de medição encaminhada pela empresa, verificação in-loco dos serviços, elaboração da planilha de medição da fiscalização, elaboração do cronograma de medição da fiscalização, elaboração do despacho, ateste de nota fiscal.	16:00	Mensal	Empresa Contratada	DOB DOB DOB		
Análises de Técnica do Contrato e sua peças técnicas	Alta	Despacho	Analisar as peças do contrato (projeto, especificações e orçamento), participar de reuniões, recepcionar opções, análise de viabilidade, emissão de parecer.	16:00	Mensal	Empresa Contratada	DOB DOB DOB		
Recebimento provisório	Média	Termo de recebimento provisório e ou relatório de pendências	Verificação dos serviços executados, analisar e conferir a documentação, juntar a documentação da obra ao sei, elaborar o relatório.	24	Sob demanda	Empresa Contratada	DOB DOB DOB		
Análise de AsBuilt	Alta	As Built/Documentação	Recebimento e conferência dos projetos, verificação inloco da compatibilidade dos desenhos e da obra executada, juntada de	24	Sob demanda	DOB	DOB DOB DOB		
SIMEC	Baixa	Relatório do sistema	Adicionar vistoria, atualizar execução financeira, anexar documentação, atualizar alterações de contrato.	02:00	Mensal	DOB	DOB DOB DOB		
			Colher informações, juntar evidências ao				DOB		

Sanções Administrativas	Alta	Parecer	Comer informações, juntar evidências ao processo, verificação de sanções previstas em contrato, análise de defesa prévia, análise de recurso administrativo, elaboração de parecer.	16	Sob demanda	DOB	DOB		
Fiscalização administrativa (Projeto Básico item 10.11.1 - Documentação Trabalhista )	Baixa	Inclusão de documento externo no SEI	Solicitar documentação trabalhista por amostragem, recepcionar a documentação enviada, verificar a documentação enviada, juntada da documentação no sei.	1	Mensal	DOB	DOB		