
   

OBJETO:

ENDEREÇO:

DATA:

R$ 3.792,88 R$ 854,89 R$ 1.432,80 R$ 951,21 R$ 758,58 R$ 758,58

44,37% 10,00% 16,76% 11,13% 8,87% 8,87%

R$ 93.741,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.154,61

95,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,24%

R$ 0,00 R$ 56.446,26 R$ 43.547,32 R$ 23.023,89 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 45,88% 35,40% 18,72% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.927,68 R$ 152.848,56 R$ 49.959,92

0,00% 0,00% 0,00% 14,69% 64,29% 21,01%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 124.452,60 R$ 186.678,91 R$ 248.905,21 R$ 62.226,30

0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 40,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.080,03

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.882,50

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 13.984,63 R$ 8.215,96 R$ 24.293,64 R$ 35.212,04 R$ 57.713,11 R$ 18.505,18

8,86% 5,20% 15,38% 22,30% 36,54% 11,72%

A PREÇO MENSAL R$ 1.259.348,31 R$ 111.518,53 R$ 65.517,11 R$ 193.726,36 R$ 280.793,73 R$ 460.225,46 R$ 147.567,12

B % MENSAL 100,00% 8,86% 5,20% 15,38% 22,30% 36,54% 11,72%

10.00.000
SERVIÇOS AUXILIARES E 

ADMINISTRATIVOS
12,54% R$ 157.924,56
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ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA
PERCENTUAL 

DA ETAPA
PREÇO DA ETAPA

M
ÊS

 1

M
ÊS

 6

M
ÊS

 2

M
ÊS

 3

M
ÊS

 4

M
ÊS

 5

01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS 0,68% R$ 8.548,94

09.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,23% R$ 2.882,50

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES 7,77% R$ 97.895,63

03.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 9,77% R$ 123.017,47

08.00.000
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E 

COMBATE A INCÊNDIO
0,72% R$ 9.080,03

04.00.000
ARQUITETURA E ELEMENTOS DE 

URBANISMO
18,88% R$ 237.736,16

06.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 49,41% R$ 622.263,02

Engª Bárbara Avelar César Moreira
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