
OBRA: Conclusão dos Laboratórios Analíticos em Geociências – LGC (Bloco 4) e subestação de energia elétrica (Bloco 5)

ENDEREÇO:

DATA:

REF. INSUMOS:SINAPI 08/2020; TCPO/PINI 08/2020; Informativo SBC 08/2020; SCO-RJ 08/2020; CPOS 07/2020; ORSE 06/2020; IOPES 02/2020

BDI NORMAL:26,93%

BDI DIFERENCIADO:20,93% Taxas de BDI conforme Resolução nº 0013/2016 do Decanato de Administração

CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS DA OBRA

R$ 116.630,69 R$ 10.512,60 R$ 1.632,09 R$ 1.632,09 R$ 1.632,09 R$ 1.632,09 R$ 1.632,09 R$ 1.632,09 R$ 1.632,09 R$ 1.632,09 R$ 1.632,09 R$ 7.024,40 R$ 1.632,09 R$ 1.632,09 R$ 1.632,09 R$ 1.632,09 R$ 1.632,09 R$ 2.992,17

72,89% 6,57% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 4,39% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,87%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.731,39

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 351,56 R$ 351,56 R$ 351,66

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,34%

EDIFÍCIO PRINCIPAL (BLOCO 4)

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 138,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 967,08 R$ 828,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 42,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 26.241,22 R$ 36.781,63 R$ 17.402,65 R$ 143.338,54 R$ 194.448,54 R$ 113.968,14 R$ 16.798,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 4,78% 6,70% 3,17% 26,11% 35,42% 20,76% 3,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 41.528,04 R$ 108.927,37 R$ 80.334,98 R$ 145.612,89 R$ 355.959,20 R$ 257.257,12 R$ 198.660,57 R$ 176.303,98 R$ 93.904,74 R$ 78.151,43 R$ 120.736,98 R$ 122.558,91 R$ 78.493,93

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,23% 5,86% 4,32% 7,84% 19,15% 13,84% 10,69% 9,49% 5,05% 4,21% 6,50% 6,59% 4,22%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.670,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.341,54 R$ 5.341,54 R$ 12.933,02 R$ 15.603,79 R$ 21.574,53 R$ 6.154,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.055,77 R$ 1.414,28 R$ 1.414,28

0,00% 0,00% 0,00% 3,16% 0,00% 0,00% 6,32% 6,32% 15,30% 18,47% 25,53% 7,28% 0,00% 0,00% 0,00% 14,27% 1,67% 1,67%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.871,69 R$ 14.666,56 R$ 63.162,50 R$ 65.615,08 R$ 109.929,23 R$ 121.150,46 R$ 143.592,92 R$ 43.743,38 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,75% 2,51% 10,82% 11,24% 18,83% 20,75% 24,60% 7,49% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.690,64 R$ 23.381,27 R$ 175.838,95 R$ 35.071,91 R$ 11.690,64 R$ 74.242,67 R$ 46.922,35 R$ 46.922,35

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 5,49% 41,30% 8,24% 2,75% 17,44% 11,02% 11,02%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.107,47 R$ 2.485,76 R$ 0,00 R$ 2.375,01 R$ 1.900,23 R$ 474,78 R$ 0,00 R$ 621,71 R$ 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,34% 22,67% 0,00% 21,66% 17,33% 4,33% 0,00% 5,67% 0,00%

SUBESTAÇÃO E PERGOLADO

R$ 0,00 R$ 138,15 R$ 138,15 R$ 276,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 927,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00%

R$ 6.992,39 R$ 16.781,73 R$ 11.484,27 R$ 29.187,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10,85% 26,04% 17,82% 45,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.719,93 R$ 7.291,13 R$ 29.520,18 R$ 70.258,61 R$ 12.403,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 0,00% 19,38% 4,92% 19,92% 47,41% 8,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 407,70 R$ 30.102,06 R$ 392.753,69 R$ 256.241,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 0,00% 0,06% 4,43% 57,80% 37,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 3.346,87

100,00%

SERVIÇOS PAGOS DE FORMA PROPORCIONAL À EXECUÇÃO

R$ 18.016,83 R$ 7.778,48 R$ 11.501,52 R$ 12.831,17 R$ 82.172,70 R$ 81.707,32 R$ 35.102,90 R$ 18.748,14 R$ 25.462,90 R$ 63.756,97 R$ 52.188,97 R$ 49.995,04 R$ 69.142,07 R$ 40.022,62 R$ 19.678,90 R$ 30.316,14 R$ 25.130,48 R$ 21.274,48

2,71% 1,17% 1,73% 1,93% 12,36% 12,29% 5,28% 2,82% 3,83% 9,59% 7,85% 7,52% 10,40% 6,02% 2,96% 4,56% 3,78% 3,20%

A PREÇO MENSAL R$ 5.253.900,01 R$ 142.567,48 R$ 61.452,19 R$ 90.665,29 R$ 101.531,85 R$ 649.417,20 R$ 645.815,80 R$ 277.375,85 R$ 148.074,09 R$ 201.274,54 R$ 504.051,00 R$ 412.444,18 R$ 395.145,36 R$ 546.442,57 R$ 316.124,51 R$ 155.371,23 R$ 239.335,22 R$ 198.631,39 R$ 168.180,26

B % MENSAL 100,00% 2,71% 1,17% 1,73% 1,93% 12,36% 12,29% 5,28% 2,82% 3,83% 9,59% 7,85% 7,52% 10,40% 6,02% 2,96% 4,56% 3,78% 3,20%

Cronograma Físico-Financeiro

CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

2,82% R$ 148.193,65

M
Ê

S
 8

M
Ê

S
 9

R$ 64.445,96

01.00.000
SERVIÇOS TÉCNICO-

PROFISSIONAIS
0,01% R$ 552,61

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,02% R$ 927,57

100,00%

Campus Darcy Ribeiro

Outubro de 2020

-
ADMINISTRAÇÃO LOCAL + 

GESTÃO DE RESÍDUOS
12,65% R$ 664.827,64

06.00.000
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

E ELETRÔNICAS
12,93% R$ 679.504,66

03.00.000
FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
1,23%

08.00.000
INSTALAÇÕES DE 

PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO

0,06% R$ 3.346,87

04.00.000
ARQUITETURA E 

ELEMENTOS DE 

URBANISMO

08.00.000
INSTALAÇÕES DE 

PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO

0,21% R$ 10.964,96

06.00.000
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

E ELETRÔNICAS
11,11% R$ 583.731,82

07.00.000
INSTALAÇÕES MECÂNICAS 

E DE UTILIDADES
8,10% R$ 425.760,77

04.00.000
ARQUITETURA E 

ELEMENTOS DE 

URBANISMO

35,37% R$ 1.858.430,14

05.00.000
INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS E 

SANITÁRIAS

1,61% R$ 84.504,37

01.00.000
SERVIÇOS TÉCNICO-

PROFISSIONAIS
0,04% R$ 1.934,15

03.00.000
FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
10,45% R$ 548.979,49

10.00.000
SERVIÇOS AUXILIARES E 

ADMINISTRATIVOS
0,02% R$ 1.054,78

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,05% R$ 160.009,18

09.00.000
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES
0,32% R$ 16.731,39

M
Ê

S
 1

6

M
Ê

S
 1

7

M
Ê

S
 1

8

M
Ê

S
 1

0

M
Ê

S
 1

1

M
Ê

S
 1

5

M
Ê

S
 6

M
Ê

S
 7

M
Ê

S
 1

2

M
Ê

S
 1

3

M
Ê

S
 1

4

M
Ê

S
 2

M
Ê

S
 3

M
Ê

S
 4

M
Ê

S
 5

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA
PERCENTUA

L DA ETAPA

PREÇO DA 

ETAPA
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Ê
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