
% %

90,00% 10,00%

80,00% 20,00%

70,00% 30,00%

70,00% 30,00%

0,00% 100,00%

68,97% 31,03%

100% 68,90% 31,10%

68,90% 100,00%

2

45 DIAS CORRIDOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO X

DESEMBOLSOS DA OBRA DE REFORMA

ITEM DESCRIÇÃO TOTAIS PARCIAIS %
1ª PARCELA 2ª PARCELA

30 dias do início da obra 45 dias do início da obra

Material + Mão de Obra Material + Mão de Obra

VERSÃO:

PRAZO DE 

7.010,14 778,90

04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 6.313,28R$ 5,26% 5.050,62 1.262,66

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.789,04R$ 6,49%

20.730,37

08.00.000 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 22.832,35R$ 19,03% 15.982,65 6.849,71

06.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
69.101,24R$ 

57,58% 48.370,86 

Valor da medição acumulada 82.685,68 120.000,00

TOTAIS 120.000,00 82.685,68 37.314,32 

Valor da medição atual (parcela) 82.685,68 37.314,32

4.871,13

10.00.000 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

DATA: 44070

9.092,96R$ 7,58% 6.271,41 2.821,55

09.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.871,13R$ 4,06% - 

UNIDADE VINCULADA 

RDC Nº 

NOME DO PROJETO:

UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

PAVILHÃO JOÃO CALMON

01/2020

PAVILHÃO JOÃO CALMON

TÉCNICO RESPONSÁVEL: ASSINATURA 

Nivaldo Lima da Silva Junior

Valor total do contrato 120.000,00 120.000,00

CARIMBO


