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DADOS GERAIS 

1.1   LOCALIZAÇÃO 

Campus Universitário Darcy Ribeiro, edifício CEPLAN ς SG 10. 

1.2   HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Segunda a sexta-feira, das 7h às 19h1. 

1.3   ORGANOGRAMA 

A Secretaria de Infraestrutura - INFRA - é órgão auxiliar da Reitoria (III, art. 26, 

Estatuto da UnB), criada pela resolução nº 17/2017 do Conselho Universitário da UnB ς CONSUNI 

(1054803), haja vista a reorganização e o aprimoramento da produção de imóveis diretamente 

destinados ao funcionamento acadêmico e administrativo da Universidade de Brasília ς UnB. 

Foto 1 ς INFRA (SG10)

 
       Fonte: Secretaria de Infraestrutura 

As atribuições da INFRA foram definidas em 2023 pelo ATO DA REITORIA N.º 

0068/2023 que estabelece o Regimento Interno da unidade e define as suas competências, 

                                            

1
 Durante a pandemia mundial do COVID-19, a Secretaria de Infraestrutura, em atendimento 

às resoluções da Universidade de Brasília, desenvolveu suas atividades na modalidade de trabalho 
remoto. 

https://www.google.com.br/maps/place/CEPLAN+-+Centro+de+Planejamento+Oscar+Niemeyer/@-15.7647905,-47.8743122,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x935a3bba70c2e387:0x547e33fc149c731e!8m2!3d-15.7647957!4d-47.8721235
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constante no processo SEI N.º 23106.005241/2023-67, substituindo assim as definidas também 

pela Reitoria/GRE no Termo de Atribuições Gerais da Prefeitura e da Secretaria de Infraestrutura 

da Universidade de Brasília, processo SEI Nº. 23106.030773/2021-71, sendo a INFRA a unidade 

responsável por realizar o planejamento físico dos campi, elaborar estudos, projetos e conduzir 

processos licitatórios para a contratação de obras de construção, ampliação, reforma e 

manutenção da Infraestrutura da UnB. 

A estrutura organizacional da Secretaria foi aprovada, em 01 de junho de 2022, por 

meio do ATO DA REITORIA Nº 0584/2022 e é composta por três diretorias diretamente a ela 

vinculadas: (i) Centro de Planejamento Oscar Niemeyer - CEPLAN; (ii) Diretoria de Obras - DOB e 

(iii)  Diretoria de Manutenção - DIMAP. 

Art. 1º  Aprovar a estrutura organizacional da Secretaria de Infraestrutura (INFRA), 
órgão auxiliar da Reitoria. 

Art. 2º  A Secretaria de Infraestrutura terá a seguinte estrutura: 

I. Secretaria de Infraestrutura; 

II. Coordenação Administrativa (CAdm); 

III. Diretoria do Centro de Planejamento Oscar Niemeyer (CEPLAN): 

a) Gerência de Projetos (GProj). 

IV. Diretoria de Obras (DOB): 

a) Gerência de Fiscalização (GFis). 

V. Diretoria de Manutenção Predial (DIMAP): 

a) Coordenação de Adequações e Reformas (CAR); 

b) Coordenação de Manutenção e Instalações (CMI); 

c) Coordenação de Manutenção Predial (CMP). 

Art. 3º  A Secretaria de Infraestrutura terá as suas competências consolidadas no 
seu Regimento Interno, estabelecido por meio de  Ato da Reitoria. 

Art. 4º  Este Ato entra em vigor em 06 de junho de 2022, devendo ser publicado no 
Boletim de Atos Oficiais da UnB. 
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Ao Centro de Planejamento Oscar Niemeyer ς CEPLAN ς cumpre um papel de 

ordenamento físico-territorial dos campi e unidades dispersas, dando apoio técnico quanto às 

estruturas existentes, planejamento de futuras instalações, coordenação, elaboração e 

fiscalização de projetos de urbanismo, arquitetura, engenharia e orçamento de obras novas e 

reformas, bem como estudos de remanejamento de ocupação nos prédios existentes, análise de 

pertinência dos diversos pedidos relativos à Infraestrutura, estudos de viabilidade e programa de 

necessidades. 

Foto 2 ς Auditório da INFRA 

 
       Fonte: Secretaria de Infraestrutura 

 

O CEPLAN nasceu com a Universidade de Brasília Localizado no prédio do SG 10, 

edifício de relevância histórica e arquitetônica, projetado por Oscar Niemeyer e detalhado por 

João Filgueiras Lima, Lelé, é dos órgãos institucionais mais antigos, o único que permaneceu no 

mesmo local desde sua implantação, em 1962.  O CEPLAN reúne características que o distingue 

dos demais órgãos da UnB. Sua trajetória e sua contribuição para a memória institucional estão 

refletidas numa ampla bibliografia, incluindo teses de doutorado, livros, revistas, filmes, entre 

outras, que narra a importância de sua construção no campo de estudo de arquitetura. Pela sua 
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história, o espaço é frequentemente visitado por diversos públicos, entre eles, arquitetos de fora 

da cidade e excursões de escolas. 

Além de prestar apoio técnico à Secretaria de Infraestrutura, também são atribuições 

do CEPLAN a coordenação e supervisionamento do desenvolvimento dos projetos urbanísticos, 

arquitetônicos, de engenharia; supervisão, gerenciamento e orientação das atividades de 

fiscalização e de acompanhamento de contratos de projetos de engenharia, de arquitetura e de 

outros objetos técnicos; acompanhamento e  fiscalização de contratos de projetos de arquitetura 

e de engenharia; contribuição para a manutenção do patrimônio histórico da Universidade de 

Brasília, interlocução com concessionárias, agências de fiscalização e demais órgãos e entidades 

públicas no seu âmbito de atuação.  

A Diretoria de Obras ς DOB ς foi criada pelo Ato da Reitoria nº 1085/2013. Compete 

à DOB fiscalização de obras nos territórios da Universidade de Brasília, bem como apoio técnico 

de consultoria ao CEPLAN no tocante à viabilidade de utilização de tecnologias de construção e 

melhores práticas de acabamentos. Também é competência da Diretoria de Obras a alimentação 

e atualização das informações no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle ς 

SIMEC. 

A Diretoria de Manutenção ς DIMAP, após amplo estudo e discussões ocorridas em 

2021 entre o GRE, INFRA e PRC e tendo em vista as conclusões e recomendações contidas no 

relatório da comissão constituída por meio do Ato da Reitoria N.º 0448/2021, processo SEI n.º 

23106.078162/2021-11, acatadas pelo Comitê Permanente de Infraestrutura da UnB, e o esforço 

contínuo da Administração Superior da UnB para o aprimoramento da gestão do patrimônio 

imobiliário da instituição, os serviços comuns de engenharia que envolvem áreas de arquitetura 

e engenharia civil, nos termos do Decreto n.°10.024/2019, passarão a ser responsabilidade 

exclusiva da Secretaria de Infraestrutura (INFRA) da UnB. 

Em abril de 2022, portanto, houve a migração dos serviços comuns de engenharia da 

Diretoria de Manutenção Predial (DIMAP) da Prefeitura da UnB para a Secretaria de 

Infraestrutura (INFRA), consolidada através da publicidade da Circular n.º 0008/2022/PRC/INFRA, 

processo SEI 230106.082393/2022-01: 

a) as atividades de planejamento, execução e acompanhamento de 

manutenção predial de variadas ordens (elétrica, hidráulica, 
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alvenaria, pintura, forro, piscina, ar-condicionado, impermeabilização 

e correlatos e de serviços gerais dos espaços físicos acadêmicos e 

administrativos e de uso comum; 

b) as atividades de planejamento, execução e acompanhamento de 

manutenção predial e de serviços gerais dos espaços comerciais 

localizados nos campi da UnB, quando não estiver previsto no 

contrato de locação como sendo de responsabilidades do locatário, 

conforme especificação constante nas alíneas a e b da Cláusula 

Primeira do Termo de Corresponsabilização e Integração das Ações 

na Área de Infraestrutura da Universidade de Brasília. 

Além dessas diretorias, o quadro de servidores está estruturado em equipes que são 

alocadas internamente em atividades necessárias à consecução das atribuições formalmente 

designadas à Secretaria de Infraestrutura. Assim, além das diretorias supracitadas, existe uma 

equipe de servidores alocados na Coordenação Administrativa, responsável por tarefas 

referentes à gestão de protocolos, distribuição de processos, recebimento e expedição de 

documentos, atualização do site e gerenciamento de assuntos administrativos, patrimoniais, de 

recursos humanos, finanças e logística da INFRA, bem como de contratos e licitações, para 

subsidiar os processos de licitação da contratação das obras constantes no Plano de Obras e, 

posteriormente, realizar o acompanhamento dos contratos firmados entre a UnB e as empresas 

vencedoras dos certames. 

1.4   PRODUTIVIDADE ς PROCESSOS ADMINISTRATIVOS  NO SEI  

No período compreendido entre os dias 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2022, 

tramitaram na INFRA 9.728 processos, segundo pesquisa realizada nas estatísticas do Sistema 

Eletrônico de Informações ς SEI, conforme dados apresentados no Quadro 1. 

A análise do quadro supracitado demonstra que a INFRA obteve um índice de 

resposta na faixa de 93,10%. Portanto, o saldo entre o número de processos tramitados e o 

número de processos com concluídos foi positivo, principalmente ao considerar que a INFRA é 

uma unidade que atende às demandas da comunidade universitária por informação referente ao 

patrimônio construído, solicitações de reforma e qualificação de espaços de toda a infraestrutura 
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da universidade, inclusive em 2022 demandas de manutenção predial, além de ser solicitada pela 

comunidade externa à Universidade a prestar informações de diferentes naturezas. 

Percebe-se que há elevado percentual de processos administrativos enviados 

simultaneamente para duas ou mais caixas do SEI da INFRA pelos usuários internos da UnB. Essa 

prática altera o índice de resposta, bem como o tempo de resposta, por exigir retrabalho e 

impacta negativamente o desempenho da unidade como um todo. 

Verifica-se que ainda é comum o hábito de servidores da UnB em manterem 

processos abertos na unidade com o intuito de acompanhar a movimentação e a inclusão de 

documentos nos autos. Essa conduta acarreta o aumento do número de processos retidos na 

unidade sem movimentação, prática esta que incrementa o tempo de resposta médio da 

unidade. 

Em comparação a anos anteriores, cabe informar que o quantitativo de tramitação 

de processos aumentou expressivamente em relação ao ano anterior. Fato este, em virtude do 

retorno do trabalho presencial dos servidores na UnB, aumento substancial nas demandas de 

trabalho e a migração da DIMAP para a INFRA. Além disso, houve uma reestruturação das pastas 

(caixas) internas da INFRA no SEI, de exclusão, abertura e fusão de outras com o intuito de 

otimizar o controle de processos e definição de uma nova estrutura organizacional da INFRA. 

  



  

  

14 

 

 
Quadro 1 ς Processos SEI tramitados na Secretaria de Infraestrutura em 2022 

 UNIDADES VARIÁVEIS INFRA2 CEPLAN3 DOB4 DIMAP5 

Número de processos gerados 171 93 87 206 

Número de processos tramitados 2.593 2.379 1.287 3.469 

Número de processos com 

andamento fechado 
2.414 2.049 1.228 3.111 

Número de processos com 

andamento aberto na unidade 
179 330 59 358 

Relação número de processos 

tramitados / número de 

processos com andamento 

fechado 

93,10% 86,13% 95,42% 89,68% 

Fontes: Elaborado por Adm. Luís Fernando de Paula Pinto ς INFRA/UnB e  SEI Estatísticas (período de 01/01 a 31/12/2022) 
 

1.5   CANAL DE COMUNICAÇÃO 

O principal canal de comunicação da Secretaria de Infraestrutura com a sociedade é a 

página http://www.infra.unb.br ou pelo e-mail infra@unb.br. 

Outro canal ativo é o telefone (61) 3107-1122 ou 3107-1124, que oferece 

informações e orientações sobre a unidade das 7h às 19h. 

                                            

2
 Nota: áreas técnicas constantes no SEI (INFRA, INFRA/CAdm e INFRA/CPLO) 

3
 Nota: áreas técnicas constantes no SEI (CEPLAN, CEPLAN/Orçamentos, CEPLAN/Planejamento e CEPLAN/Projetos) 

4
 Nota: áreas técnicas constantes no SEI (DOB, DOB/CFis e Contratos) 

5
 Nota: áreas técnicas constantes no SEI (DIMAP, DIMAP/CAR, DIMAP/CMI e DIMAP/CMP) 

 

http://www.infra.unb.br/
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2. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS  

2.1   ESPAÇO FÍSICO 

A INFRA ocupa uma área correspondente a 570 m² do edifício SG-106. A edificação 

térrea é composta por vedações verticais em placas de concreto, vigas pré-moldadas protendidas 

e uma cobertura de chapa metálica dobrada. Em decorrência de suas características construtivas, 

a edificação apresenta pouca inércia térmica, sendo muito quente nos dias quentes e muito fria 

nos dias frios. Os ambientes internos são dispostos em área de recepção, quatro gabinetes, um 

ateliê para 30 servidores, área de reunião, um pequeno auditório e jardins de inverno, além da 

copa e quatro sanitários.  

As instalações do prédio encontram-se carentes de ações de conservação e de 

manutenção, seja por ação do tempo, seja por outros fatores de deterioração, como a qualidade 

dos materiais ou mesmo a indisponibilidade de peças de reposição. Nesse sentido, destaca-se a 

necessidade de conservação dos painéis de Oscar Niemeyer e do mobiliário original que 

requerem serviços altamente especializados de restauração. 

Frequentemente, a INFRA tem solicitado à PRC reparos e manutenções no prédio SG-

10 por meio de processos administrativos (SEI) ou por sistema (SIPAC). Entre eles se encontram 

requerimentos de substituição de peças dos sanitários, substituição de peças do forro, 

substituição de vidros quebrados, reparos em esquadrias, além de dedetização do ambiente. 

Ainda, medidas de segurança contra incêndio, como a recarga dos extintores de incêndio e 

demais preventivos mínimos. 

Também foram solicitados à PRC reparos nas instalações da copa, que se encontram 

desgastadas, com bancada quebrada e apresentando frequentes entupimentos nas instalações 

de esgoto. 

Até a presente data não foi realizado o serviço de impermeabilização na cobertura, 

uma vez que com o término do período de chuvas de 2022 e início do de 2023, visivelmente 

agravaram os problemas de infiltração proveniente da cobertura, com danos ao patrimônio 

existente e ao desconforto dos servidores. 

                                            

6
 A outra parte da edificação é denominada Núcleo de Dança (DAC/DEA).  
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Cabe destacar que Ƙł пр ƻǊŘŜƴǎ ŘŜ ǎŜǊǾƛœƻǎ όh{ύ ŘŜ ƳŀƴǳǘŜƴœńƻ ōłǎƛŎŀ Ŝ о h{Ωǎ 

referentes a meio-ambiente, sendo 2 encerradas sem a devida execução,  pendentes na PRC, 

além de processos gerados no SEI, que tratam da realização de reforma do SG-10, tramitado para 

a PRC, contudo até agora sem atendimento concreto. 

2.2   MELHORIAS REALIZADAS 

Periodicamente, a INFRA realizou solicitações de reparos e manutenções no edifício 

do SG-10 por meio de processos administrativos protocolados seja no Sistema Eletrônico de 

Informações ς SEI, ou por meio do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos ς 

SIPAC. Dentre elas foram realizadas: troca de lâmpadas e reatores, substituição de uma peça 

sanitária, substituição de peças do forro, substituição de vidros quebrados e dedetização do 

ambiente, bem como, a recarga dos extintores de incêndio. 

No que tange a segurança das instalações da INFRA, a necessidade de  vigilância  

noturna foi resolvida, bem como a execução do projeto de prevenção e combate a incêndio 

aprovado pelo CBMDF, cujo processo SEI N. 23106.139903/2021-30todavia estava sob a tutela 

da PRC. 

Para viabilizar o retorno seguro ao trabalho presencial, a Secretaria elaborou um 

Plano de Contingência, disponível no endereço eletrônico www.infra.unb.br, no qual constam as 

intervenções em termos de sinalização horizontal e vertical, além de pontos de higienização. Em 

2022 houve a reavaliação e atualização do Plano de Contingência (Processo SEI 

23106.041408/202191) possibilitando o retorno 100% presencial dos servidores da INFRA. 

Além disso, cabe destacar o aporte financeiro realizado pela Secretaria de 

Infraestrutura na modernização dos equipamentos de informática e na aquisição de licenças de 

programas como, por exemplo, Architecture Engineering & Construction Collection da AutoDesk 

(23106.045881/2020-67) , o ESRI ArcGIS (23106.074632/2021-60), OrçaFascio 

(23106.096846/2022-78) e pacote MS Office ς Excel (23106.032598/2022-37). 

2.3   NECESSIDADES  DE MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO 

Foram solicitados reparos nas instalações da copa, uma vez que estão deterioradas, a 

exemplo da bancada de mármore que está quebrada, além dos constantes entupimentos nas 

instalações de esgoto. 

http://www.infra.unb.br/
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Apesar do lapso temporal de quatro anos da última realização de serviço de 

impermeabilização na cobertura, o início do período de chuvas agravou as infiltrações existentes, 

que além de causar desconforto aos servidores, também proporcionou danos ao patrimônio. 

Conforme levantamento realizado e registrado no processo SEI 23106.101405/2022-

03 (documentos 8988714, 8988745 e 9015746), existe a necessidade de revitalização valioso 

acervo de 54 mobiliários históricos modernistas da Universidade de Brasília, entre eles bancos, 

cadeiras, mesas, poltronas e prateleira. 

Destaca-se, porém, a necessidade de alocação de um espaço físico que possa abrigar 

toda a estrutura funcional da INFRA, em razão da migração da DIMAP para INFRA, a qual 

continua ocupando o espaço na PRC que pertencia pré-migração e a contração de novos 

servidores, que impossibilita alocar toda equipe na atual edificação CEPLAN/SG-10, que dificulta 

a gestão e a troca de informações entre as equipes, necessárias para um melhor resultado nas 

atividades desempenhadas. 

3. RECURSOS HUMANOS 

3.1   FORÇA DE TRABALHO 

A INFRA contou em 2022 com 51 (cinquenta e um) servidores ativos, basicamente 

ocupantes de cargos técnicos das áreas de arquitetura, engenharia e administração, conforme 

apresentado a seguir no Quadro 2.  
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Quadro 2 ς Composição e área de formação dos recursos humanos 

CARGOS INFRA CEPLAN DOB DIMAP TOTAL 

Administrador 3 --- --- 1 4 

Arquiteto e Urbanista 1 10 --- 4 15 

Assistente em Administração 7 --- --- 4 11 

Desenhista Projetista --- 1 --- --- 1 

Engenheiro Civil 1 4 5 4 14 

Engenheiro Eletricista --- 1 1 2 4 

Engenheiro Mecânico --- 1 1 --- 2 

      

TOTAL 14 17 7 15 51 

Fontes: Elaborado por Adm. Luís Fernando de Paula Pinto ς INFRA/UnB e SIG UnB (Sistema Integrado de Gestão) 

 

Além dos servidores ativos, há um número significativo de servidores lotados na 

unidade, mas que na verdade estão afastados. Os motivos de afastamento são vários, previstos 

em lei, e representam praticamente 19% da força de trabalho. 

Desses, mais de 20% têm formação nas áreas técnicas (arquitetos e engenheiros) e 

quase 5% pertencem à área administrativa.  

O Quadro 3 registra as situações atuais de indisponibilidade dos servidores da INFRA. 
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Quadro 3 ς Demonstrativo físico da situação da força de trabalho 

Situação 
Quantitativos 

INFRA CEPLAN DOB DIMAP TOTAIS 

Ativos 12 17 7 15 51 

Exercício Descentralizado - - - - - 

Afastados para Mestrado - - - - - 

Afastados para Doutorado - - - - - 

Cedidos/Colaboração Técnica (MEC, ME, PR e 
UFU) 

2 5 - 1 8 

Licença Capacitação - - - - - 

Exercício Provisório  1 1 - - 2 

Licença Não remunerada - - - - - 

Aposentados - 1 - - 1 

Exonerados - 1 - - 1 

Em processo de remoção para outra unidade - - - - - 

Em processo de remoção para a INFRA - - - - - 

TOTAIS POR UNIDADE 15 25 7 16 63 

% de Afastamentos/Licenças/Outros 20,00% 32,00% 0,00% 6,25% 24,40% 

% Força de trabalho existente 80,00% 68,00% 100,00% 90,90% 75,60% 

Fonte: elaborado por  Adm. Luís Fernando de Paula Pinto ς INFRA/UnB (com adaptações) 

Ocorreu na INFRA o fenômeno dicotomia entre o aumento e a diminuição no número 

de servidores. 

O aumento do número de servidores na INFRA ocorreu basicamente pela migração 

das atividades da DIMAP para INFRA e, consequentemente, de seus servidores,  e da contratação 

de novos servidores técnico-administrativos por meio de concurso público. 

A diminuição do número de servidores na INFRA deu-se pela remoção de 

engenheiros/arquitetos a outras unidades da UnB - a exemplo da PRC e da SPI -, cessão de 
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servidores ao MEC e requisição de servidores pela Presidência da República, bem como, 

aposentadoria e exoneração a pedido de 2 arquitetos do quadro do CEPLAN.  

Merece ressalva a participação de servidores da área de engenharia e arquitetura na 

Comissão Permanente de Licitação de Obras de Construção e de Reforma no âmbito da 

Universidade de Brasília ς CPLO, posto que as atividades inerentes à comissão requereriam maior 

dedicação dos servidores reuniões e sessões dos certames em detrimento de suas funções 

técnicas enquanto projetista. Além disso, cabe destacar o impedimento dos membros 

integrantes da CPLO, em fiscalizar as obras cujos certames tenham julgado, o que impacta 

negativamente na disponibilidade de servidores para assumir as atribuições de agente 

fiscalizador das obras a cargo da DOB.   

Em dezembro de 2021, por força da a Resolução CAD 0051/2021 (7411612), que 

estabeleceu os procedimentos a serem adotados pelas unidades acadêmicas e administrativas 

para o retorno gradual e seguro das atividades presenciais na UnB, as atividades presenciais na 

INFRA foram retomadas em observância à Circular nº 25/2021/DGP, sendo estas pautadas pelas 

pelo planejamento e orientações constantes no plano de contingência da Secretaria de 

Infraestrutura. 

No início de 2022 com a Resolução CAD 0001/2022 (7663391) alterou o artigo 13 da 

Resolução CAD 0051/2021 e pouco meses depois a INFRA reavaliou e atualizou seu Plano de 

Contingência (Processo SEI 23106.041408/202191) possibilitando o retorno 100% presencial dos 

servidores da INFRA. 

3.2   NECESSIDADES  

Registra-se que existe uma incompatibilidade entre as atribuições da INFRA e seu 

quadro de pessoal cujos desdobramentos resultam na sobrecarga dos recursos humanos lotados 

nesta unidade, situação agravada pela excessiva horizontalidade da estrutura administrativa 

formal do setor, composto por uma função CD-3 e três funções CD-4. Nesse contexto, foi 

designada uma comissão interna para formular uma proposta de Regimento Interno da 

Secretaria de Infraestrutura, cujo trabalho resultou no documento SEI N. (6664871), 

encaminhado à administração superior para deliberação. 

Embora o GRE tenha acolhido a proposta e manifestado a dificuldade na criação de 

novas funções gratificadas na administração pública. Embora seja reconhecido o esforço da MRT 
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para obter funções adicionais junto ao Ministério da Economia, cabe aos gestores da Secretaria 

de Infraestrutura reforçar a solicitação já encaminhada e registrar a necessidade de atendimento 

do pleito. Esta solicitação se embasa no fato de que esta unidade é responsável por gerenciar um 

território de 4.825 ha e um patrimônio construído de aproximadamente 550.000 m², o que 

requer, além de um quantitativo de servidores adequado, funções gratificadas para reforçar as 

funções gerenciais compatíveis com o volume e nível de complexidade de suas atividades pela 

INFRA. 

No mesmo processo SEI 23106.034856/2017-52, o Secretário de Infraestrutura 

(8697334) contextualiza as informações requeridas pelo GRE em outros processos e nomeia 

comissão, através do Ato n.º 11/2022 (8867490), para elaborar proposta de revisão do 

Regimento Interno da Secretaria de Infraestrutura.  

Assim, espera-se a recomposição no quadro de pessoal da INFRA em 2023, para fazer 

frente ao crescimento no número de obras executadas relativas ao Plano de Obras, o número 

elevado de demandas de manutenção predial com a migração da DIMAP para a INFRA, além de 

pedido de exoneração ocorrido em 2022 para posse em cargo público não acumulável, 

aposentadoria e cessão para outros órgãos internos e externos à universidade. Nesse cenário, 

destaca-se a necessidade de provimento de servidores para os cargos de engenheiro eletricista e 

civil. 

3.3   CURSOS E TREINAMENTOS ON-LINE 

Em 2022, a Secretaria de Infraestrutura viabilizou a participação de servidores 

lotados na unidade em dois cursos na modalidade na modalidade on-line real time, com 

utilização de apostila e outros materiais de apoio disponíveis para download na plataforma do 

curso. As capacitações foram oferecidas por empresas do setor privado por meio de palestras, 

oficinas e debates abordando os principais procedimentos e boas práticas orientadas ao setor 

público, com foco em: 

¶ Congresso Nacional de Licitações e Contratos 

o Número de Participantes: 3 

o Carga horária: 32 horas/aula 



  

  

22 

 

¶ PDI Orçamento e Planejamento de contratos públicos utilizando BIM - Building 

Information Modelling ς Proposta de apoio e treinamento para fiscalização de obras 

públicas da Universidade de .ǊŀǎƝƭƛŀέ - Curso de Orçamentação de obras públicas  

o Número de Participantes: 5 

o Carga horária: horas/aula 

¶ Curso Projeto de Iluminação com o uso do programa Dialux 

o Número de Participantes: 8 

o Carga horária: 20 horas/aula 

¶ Curso de Orçamentação de Obras Públicas, ofertado como curso de extensão pela 

UnB/DEX. 

o Número de Participantes: 2 

o Carga horária: 60 horas/aula 

¶ Curso de Reajuste e Reequilíbrio Econômico-Financeiro nas Obras Públicas, ofertado 

pela ConTreinamentos. 

o Número de Participantes: 1 

o Carga horária: 16 horas/aula 

Portanto, verifica-se as ações de capacitação resultaram na participação direta de 19 

servidores da INFRA, conforme o Quadro 4. 

Quadro 4 ς Cursos e treinamentos 

TIPO QTD. PART. 

Curso / treinamento de software 16 

Congresso / Encontro Nacional 3 

Visitas técnicas e palestras - 

Eventos Auditório SG-10 - 

TOTAL 19 

      Fonte: Processos SEI e informações dos Diretores de Área (com adaptações). 
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3.4   SEXTA CULTURAL 

Criada no ano de 2019 com a finalidade de disseminar informações junto à 

comunidade interna da INFRA. 

Em razão do isolamento social decorrente da pandemia do COVID-19, nos ao longo 

dos anos 2020 e 2021, não foi possível dar continuidade às atividades culturais mensais no 

mesmo formato em que vinham sendo desenvolvidas, isto é, presencialmente.  

No entanto, com o retorno híbrido das atividades laborais no final de 2021 e 100% 

presencial em Abril/2022 foram realizadas algumas palestras remotas e presenciais, organizadas 

internamente pela equipe do CEPLAN, como é o caso da palestra sobre o Planejamento realizado 

para os Campi Universitários da UnB e a apresentação da Cartilha sobre os preventivos mínimos 

do CBMDF. 

No entanto, no segundo semestre de 2022, houve diversos eventos ministrados nas 

dependências da INFRA. 

3.5   EVENTOS AUDITÓRIO E ESPAÇO SG-10 

¶ Seminário em Arquitetura e Urbanismo, na Área de Concentração Tecnologia, 

Ambiente e Sustentabilidade, sob regência dos docentes Prof. Caio Frederico, Profa. 

Chenia Rocha e Profa. Erondina, realizada em 8 e 15 de setembro de 2022, das 8 as 12 

horas. 

¶ Defesa de dissertação de aluno(a) da FAU ς Virginia Manfrinato Cavalcante - sob a 

coordenação da Prof. Miguel Gally de Andrade, realizada em 8 de setembro de 2022, 

as 16 horas. 

¶ Defesa de dissertação de aluno(a) da FAU ς Roberta Carolina Assunção Faria - sob a 

coordenação do Prof. Caio Frederico e Silva, realizada em 5 de maio de 2022, as 17 

horas. 

¶ Defesa de dissertação de aluno(a) da FAU ς Aline da Nóbrega Oliveira - sob a 

coordenação da Profa. Maria do Carmo de Lima Bezerra, realizada em 29 de abril de 

2022, as 9 horas. 
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¶ Defesa de tese de aluno(a) da FAU ς Tadeu de Brito Melo - sob a coordenação 

da Profa. Luciana Saboia Fonseca Cruz, realizada em 2 de junho de 2022, as 14:30 

horas. 

¶ ±ƛǎƛǘŀ ƎǳƛŀŘŀ ŘŜ ŀƭǳƴƻǎόŀǎύ Řŀ C!¦Σ tǊƻƧŜǘƻ ŘŜ 9ȄǘŜƴǎńƻ ά! C!¦ 9 {9¦ [9D!5h bh{ сл 

!bh{ 5! ¦b.έΣ ǇŜƭŀǎ tǊƻŦŜǎǎƻǊŀǎ !ƴŀ tŀǳƭŀ /ŀƳǇƻǎ DǳǊƎŜƭΣ aŀǊƛŀ /ƭłǳŘƛŀ /ŀƴŘŜƛŀ 

de Souza e Paola Caliari Ferrari Martins, realizada em 11 de junho de 2022, sábado no 

período vespertino. 

¶ Visita guiada da disciplina de Estágio Supervisionado a canteiros de obras  de 

alunos(as) da FAU, dos alunos Vítor Ayub e Cinthia Cavalcante Alves, sob supervisão 

do Prof. Oscar Luís Ferreira. 

¶ Visita guiada de alunos de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da 

Integração Latino Americana (UNILA), de Foz do Iguaçu, realizada em 6 de julho de 

2022, as 13:30 horas. 

¶ Evento da FAU, na área de concentração Tecnologia, Ambiente e Sustentabilidade sob 

a coordenação do Prof. Carlos Eduardo Luna de Melo, realizada em 31 de agosto de 

2022, de 16 as 20 horas. 

¶ Evento da Semana da FAU, na área de concentração Tecnologia, Ambiente e 

Sustentabilidade sob a coordenação do Prof. Carlos Eduardo Luna de Melo, realizada 

em 31 de agosto de 2022, de 16 as 20 horas. 

¶ Evento da Semana Universitária da FAU, sob a coordenação do Prof. Carlos Eduardo 

Luna de Melo, realizada em 30 de agosto de 2022. 

¶ Visita guiada da disciplina de Estágio Supervisionado a canteiros de obras  de 

alunos(as) da FAU, dos alunos Júlia Beatriz da Silva Passos e Sarah Torres Nascimento 

de Abreu, sob a Coordenação de Graduação da FAU-UnB. 

Destaca-se ainda os seguintes registros em livro na portaria da INFRA de pessoas 

(professores, técnicos, servidores, alunos, diretores) com diversos objetivos, tais 

como: 
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Quadro 5 ς Registros Gerais 

TIPO QTD. PART. 

Reunião 161 

Palestras 112 

Visitas 169 

Manutenção 26 

Entrevistas 8 

Agentes do CBMDF 6 

STI 3 

TOTAL 485 

      Fonte: informações coletadas pelos agentes de portaria da unidade. 

3.6   LICENÇAS E AFASTAMENTOS PARA CAPACITAÇÃO 

Em 2022, foi concedida apenas duas licenças para participação de cursos de 

aperfeiçoamento ou especialização, atividades de estudos programados, estágios técnicos ou 

grupos de estudos. 

¶ Curso de Especialização em Gestão Master BIM, com carga horário de 395 horas, em 

andamento; 

o Número de Participantes: 1 

o Carga horária: 395 horas/aula 

Embora o número seja reduzido, cabe ressaltar que a INFRA, além de atender à 

legislação vigente, proporciona o desenvolvimento profissional de seus técnicos, reforçando as 

premissas do desenvolvimento institucional por meio da qualificação do quadro funcional da 

UnB. 
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4. ARCABOUÇO NORMATIVO 

A INFRA atua balizada por um arcabouço normativo das esferas federal e local, 

normas internas e mecanismos de controle e prevenção de falhas e irregularidades, tendo como 

principais normas de regência para suas atividades os seguintes dispositivos: 

¶ Resolução do Conselho de Administração nº 0032/2021, datada de 13/06/2021, que aprovou 

o Plano de Obras 2021; 

¶ Termo de Corresponsabilização e Integração das ações na área de Infraestrutura da 

Universidade de Brasília; 

¶ Resolução do Conselho Diretor N.º 0007/2017 de Setorização e as Diretrizes de Uso do Solo 

do Território do Campus Universitário Darcy Ribeiro; 

¶ Guia de Procedimentos de Obras; 

¶ Lei no 8.666/1993 e suas alterações; 

¶ Lei no 12.462/2011 e suas alterações; 

¶ Decreto no 7.581/2011; 

¶ Decreto no 8.538/2015; 

¶ Decreto no 7.983/2013; 

¶ Resolução no 307 do CONAMA, de 05/07/2002 e legislações complementares aplicáveis; 

¶ Disposições presentes nos Editais de Licitação e respectivos Contratos; 

¶ Pareceres e Notas emitidos pela Procuradoria Federal junto à UnB; 

¶ Pareceres e outros normativos da Auditoria Interna da UnB; 

¶ Legislação que regula o exercício profissional dos arquitetos e engenheiros (Lei no 

12.378/2010 e Lei no 5.194/1966); 

¶ Código de Obras e Edificações do Distrito Federal; 

¶ Normas técnicas de edificações, acessibilidade e prevenção e combate a incêndio. 

¶ ETP Digital - IN 40, de 22 de maio de 2020, da Secretaria de Gestão do Ministério da 

Economia; 
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¶ MPV 961/2020, convertida na Lei no 14.065/2020; 

¶ LOA 2021. 

5. PLANO DE OBRAS 2021 

5.1   DADOS GERAIS 

O Plano de Obras foi aprovado na 405ª Reunião Ordinária do Conselho de 

Administração (CAD) da Universidade de Brasília, realizada em 10 de junho de 2021, e é o 

principal orientador das atividades da INFRA. 

A partir de critérios de priorização identificados pelos números de 1 a 5, as obras 

foram elencadas em dois grupos: o primeiro representando aquelas a serem executadas com 

recursos financeiros da LOA da UnB; e o segundo, com as obras a serem realizadas com recursos 

externos à LOA ou com emendas parlamentares. Os critérios de priorização adotados foram os 

seguintes: 

Os critérios de priorização estabelecidos foram descritos em: 

Critério 1 ς Segurança ς recuperação estrutural ς CBMDF ς acessibilidade, ou seja, 

obras que visem aspectos de segurança dos edifícios e dos usuários; recuperação de elementos 

estruturais; e adequação das edificações às normas do CBMDF. Adaptação de edificações e 

equipamentos urbanos às normas para PCD. 

Critério 2 ς Obras inacabadas e/ou para cumprimento de convênios e/ou de 

recomendações de órgãos de controle, ou seja, obras inacabadas, obras necessárias para 

cumprimento de convênios e/ou de recomendações de órgãos de controle. 

Critério 3 ς Eficiência energética, ou seja, obras destinadas a reduzir o consumo de 

energia elétrica das edificações, inclusive a instalação de usina solar fotovoltaica. 

Critério 4 ς Obras remanescentes do Plano de Obras de 2017 e 2019, ou seja, Obras 

não licitadas dos Planos Obras de 2017 e 2019 consideradas prioritárias, de unidades não 

contempladas com obras, e que possuem projetos em fase de conclusão, e 

Critério 5 ς Ampliação da Infraestrutura, ou seja, Obras que visem ampliar a 

infraestrutura em geral existente nos campi, com prioridade para espaços de uso comum. 
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O Plano de Obras consta apensado aos autos do Processo SEI N.º 

23106.065389/2021-99, sob os documentos SEI (6789665) e (6789658), e no sítio web da INFRA 

no endereço eletrônico www.infra.unb.br.  

A seguir, estão apresentados os quadros sintéticos atinentes ao Plano de Obras 2021, 

aprovado pelo Conselho de Administração ς CAD: 
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Quadro 6 - obras a serem licitadas pela INFRA com recursos da LOA da UnB 

OBRA / UNIDADE ÁREA (m²) VALOR ESTIMADO (R$) 
CRITÉRIO DE 

PRIORIZAÇÃO 
OBSERVAÇÕES 

ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS CBMDF 10.000,00 3.000.000,00 1 Contempla edificações com projetos aprovados no CBMDF. 

CABINE DE MEDIÇÃO 85,20 1.200.000,00 1 e 4 Projeto em análise na NEOENERGIA. 

UNIDADE ADMINITRATIVA E DE SERVIÇOS - UAS (antigo prédio da FUBRA) 1.627,67 4.883.010,00 2 
Obra inacabada e com recomendação da CGU para conclusão. O nome UNIDADE 

ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS - UAS é provisório. 

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA MOLECULAR-CBIOTECH 2.227,00 8.908.000,00 2 e 4 Projetos e orçamento em atualização. A UnB recebeu recurso de emenda para a obra em 2014. 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 600 KWp 3.000.000,00 3 Projetos em elaboração em conjunto com a FGA. 

QUIOSQUES DO ICC 998,72 750.000,00 4 
Projeto de concurso realizado pela UnB em 2018. Projetos complementares em 

desenvolvimento. As obras do ICC Sul e Norte não serão feitas simultaneamente. 

EDIFÍCIO DA FACULDADE DE AGRONOMIA E VETERINÁRIA - FAV 8885,75 18.565.850,00 4 Projetos e orçamento em atualização. 

EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE ARTES - IdA 8885,75 15.634.400,00 4 Projetos e orçamento em atualização. 

PRAÇA MAIOR - AULA MAGNA .471,00 47.660.000,00 5 Projeto de concurso público realizado pela UnB em 2010 

TOTAL DA PROPOSTA ORÇAMENTO LOA 2021 103.601.260,00   
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Quadro 7 - obras a serem licitadas com recursos externos à UnB ς dependem do ingresso dos recursos na universidade 

OBRA / UNIDADE ÁREA (m²) 
VALOR ESTIMADO 

(R$) 

CRITÉRIO DE 

PRIORIZAÇÃO 
                              OBSERVAÇÕES 

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA BCE 12.793,56 17.000.000,00 1                Tratativas com parceiros externos  

FINALIZAÇÃO DA OBRA DAS PISTAS DE ATLETISMO 11.033,00 3.800.000,00 2                Emenda Parlamentar 

CONSTRUÇÃO DA CRECHE 900,00 3.318.598,16 5                Emenda Parlamentar 

CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO PARA PESQUISA EM PRIMEIRA 

INFÂNCIA 
1.200,00 3.700.000,00 5                Emenda Parlamentar 

TOTAL DA PROPOSTA - EXTERNO À LOA 2021 27.818.598,16   
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5.2   DESEMPENHO 

O Plano de Obras 2021 foi aprovado em junho de 2021. 

No ano de 2021 foram realizadas seis licitações de obras constantes no Plano de 

Obras da Universidade de Brasília. Das licitações realizadas em 2022, cabe ressaltar que uma 

restou fracassada, porém teve seu objeto republicado ainda em 2022. 

 A seguir, o Quadro 8 consolida as principais atividades desenvolvidas em 2022, 

demonstrando resultado sintético do acompanhamento do Plano de Obras. 

Observam-se os principais indicativos de desempenho, como os somatórios das áreas 

(em m²) e dos valores (em reais R$) ς orçados e contratados ς referentes às licitações publicadas, 

às obras contratadas e às obras concluídas. 

Quadro 8 ς Resumo do desempenho do Plano de Obras 2019 e 2021 

ATIVIDADES QUANTIDADE ÁREA (m²) VALOR (R$) 

Licitações realizadas 11  51.583,75  76.138.069.20 

Obras/serviços em andamento  11 62.517,02 86.489.660,60 

Obras/serviços concluídos 05  31.414,78 15.006.524,02 

Obras/serviços paralisados  2 3.261,34 379.916,50 

Fonte: Plano de Obras 2021 

Infere-se do Quadro 8 um resultado positivo para a unidade, tanto técnica quanto 

financeiramente, em cotejo com o planejado no Plano de Obras 2019.  

Percebe-se que desde o final de 2018 a INFRA mantém um clico constante de 

realização das obras planejadas pelo CAD, envolvendo o desenvolvimento de projetos, licitação, 

contratação e execução das ações previstas no Plano de Obras.  

A rotina implementada possibilita que, conforme as obras concluídas são entregues, 

ƴƻǾŀǎ ƻōǊŀǎ ǎŜƧŀƳ ŎƻƴǘǊŀǘŀŘŀǎΣ ƳŀƴǘŜƴŘƻ ŀ άŎŀǊǘŜƛǊŀέ ŘŜ ƻōǊŀǎ ǎŜƳǇǊŜ ǇƭŜƴŀ Ŝ ŀǎ ŀǘƛǾƛŘŀŘŜǎ 

técnicas em permanente renovação. 

O Quadro 9, a seguir, consolida as principais atividades desenvolvidas em 2022, 

demonstrando resultado sintético do acompanhamento do Plano de Obras vigente. Observa-se 
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os principais indicativos de desempenho, como os somatórios das áreas (em m²) e dos valores 

(em reais R$) ς orçados e contratados ς referentes às licitações publicadas, às obras contratadas 

e às obras concluídas. 

Além dos 6 projetos encaminhados para a licitação em 2022, foram fiscalizados dois 

serviços de adequação dos espaços do Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ e do CPAB realizadas 

por meio do contrato de manutenção que atualmente está sob gestão da Prefeitura ς PRC, 

informadas no Quadro 7. 

Quadro 9 ς Atividades desenvolvidas em 2022 

ATIVIDADES INFRA QUANTIDADE ÁREA (m²) VALOR (R$) 

Licitações de obras/serviços 6 5.464,04  24.248.650,30  

Obras/serviços contratados  09  5.464,04 29.296.050,30 

Fonte: Relatório do Plano de Obras (com adaptações) e informações coletadas junto a direção das unidades 

A análise dos Quadros 8 e 9 permite concluir um resultado extremamente positivo 

para a unidade, tanto técnica quanto financeiramente, em cotejo com o planejado no Plano de 

Obras 2019. Percebe-se que desde o final de 2018 a INFRA mantém um clico constante de 

realização das obras planejadas pelo CAD, envolvendo o desenvolvimento de projetos, licitação, 

contratação e execução das ações previstas no Plano de Obras.  

No término de 2022 e início de 2023 encontram-se em execução 10 obras e que 

somarão em 2023 com novas licitações e contratações, os quais resultam em R$ 101.442.612,84  

em contratos de obras/serviços.  

Estima-se, assim, para 2023, com a execução plena do Plano de Obras 2021, a 

licitação de mais 11 obras previstas. 

O Quadro 10 apresenta, de forma detalhada, as informações para complementar o 

que foi apresentado resumidamente no quadro anterior, enumerando todas as obras referentes 

ao exercício, a situação em que se encontra, os respectivos valores contratados (obras concluídas 

e em execução) e obras a licitar (orçamento estimativo), ilustrando de forma clara a evolução e a 

eficácia na execução do Plano de obras de 2019 e do Plano de Obras 2021. 
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Quadro 10 ς Relatório de Obras  

ANO PROJETO / UNIDADE OBJETO PROCESSO 
NATUREZA DA 

ATIVIDADE 
LOCALIZAÇÃO 

ÁREA 
(em m²) 

VALOR  
(em R$) 

SITUAÇÃO 

C O N C L U Í D A S 

 

CENTRO DE VIVÊNCIA BLOCO - A 
2ª ETAPA 

obra de construção 23106.063410/2017-35 COMPLEMENTAR Darcy 1.272,41 2.074.989,01   

 MÓDULO 24 - ICH obra de reforma 23106.044332/2016-99 ACADÊMICA Darcy 400,00 778.013,43   

MÓDULO 09  - IF obra de reforma 23106.038118/2016-01 ACADÊMICA Darcy 400,00 750.210,11   

CDS (Conclusão das obras do Bloco B) obra de construção 23106.044898/2019-63 ACADÊMICA Darcy 3.369,33 786.215,61   

CENTRO COMUNITÁRIO (Adequações as normas do CBMDF) obra de reforma 23106.080315/2019-68 COMPLEMENTAR Darcy 4.275,00 363.439,91   

PJC (Adequações as normas do CBMDF) obra de reforma 23106.082049/2019-16 ACADÊMICA Darcy 2.947,00 181.077,02   

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - UED/IPOL-IREL obra de construção 23106.031578/2018-62 COMPLEMENTAR Darcy   491.657,58   

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - UED/ICS obra de construção 
23106.090045/2020-37 
23106.031588/2018-06 

COMPLEMENTAR Darcy   488.999,53   

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - UED/CIC-EST obra de construção 
23106.090152/2020-65 
23106.031583/2018-75 

COMPLEMENTAR Darcy   572.846,23   

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - UED/FGA obra de construção 
23106.090154/2020-54 
23106.031567/2018-82 

COMPLEMENTAR Darcy   493.077,59   

MEZANINO ICC NORTE (Recuperação estrutural da laje) obra de restauração 23106.068763/2019-93 COMPLEMENTAR Darcy 126.661,00 266.563,26   
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CLIMATIZAÇÃO  DO AUDITÓRIO AUGUSTO  BOAL / FUP obra de reforma 23106.015468/2017-72 COMPLEMENTAR FUP 398,70 399.800,00   

 

UEP-FCE  obra de construção 23106.063361/2017-31 ACADÊMICA FCE 2.227,00 7.692.516,10 
 

 

FCI 
(ACESSO) 

obra de construção 23106.053529/2019-61 ACADÊMICA Darcy   200.452,26 

 

 

PISTAS DE ATLETISMO obra de reforma 23106.109852/2017-35 ACADÊMICA Darcy 15.393,42 4.404.535,95 

 

T O T A L   A:      157.343,86 
 

19.944.493,59 
 

  

E M  E X E C U Ç Ã O 

2
0

2
2 

UEP-FCE  obra de construção 23106.063361/2017-31 ACADÊMICA FCE 2.227,00 
  

7.692.516,10 
 CONCLUÍDA 

LGC 
Conclusão dos Laboratórios Analíticos em Geociências ς LGC (Bloco 

4) e Subestação de Energia Elétrica (BLOCO 5) 
(esqueleto) 

obra de construção  23106.081319/2017-00 ACADÊMICA Darcy 1.530,00 5.253.900,01   

ULEG - FM obra de construção 23106.039413/2018-39 ACADÊMICA Darcy 2.417,00 7.628.513,78   

FAV obra de construção 23106.019310/2017-71 ACADÊMICA Darcy 5.448,83  23.385.002,61 
 

FCI 
(ACESSO) 

obra de construção 23106.053529/2019-61 ACADÊMICA Darcy   200.452,26 CONCLUÍDA 

ESPAÇO DE PESQUISA 1ª INFÂNCIA obra de construção 23106.108451/2021-44 ACADÊMICA Darcy 1.370,60 6.796.323,36   
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PISTAS DE ATLETISMO obra de reforma 23106.109852/2017-35 ACADÊMICA Darcy 15.393,42 4.404.535,95 CONCLUÍDA 

NPJ serviços de adequação 23106.009150/2020-58 ACADÊMICA Ceilândia   600.000,00   

CPAB serviços de adequação 23106.044914/2019-18 ACADÊMICA Granja do Torto 939,90 199.546,89   

CRECHE obra de construção 23106.108428/2021-50 ACADÊMICA Darcy 1.095,00 5.178.264,33   

IdA obra de construção 23106.047470/2021-97 ACADÊMICA Darcy 5.346,59 20.785.637,19   

ULEG-CBIOTECH obra de construção 23106.072505/2017-40 ACADÊMICA Darcy 2.447,80 12.485.788,01   

T O T A L   B      38.216,14  94611480,49   

L I C I T A DO /  CONTRATADO 

2
0

2
2 

Finalização da Pistas de Atletismo do C.O 
(iluminação e cercamento) 

obra de construção 23106.090028/2020-08 ACADÊMICA Darcy 15.393,42 4.184.679,55 
 

Unidade Administrativa e de Serviços - UAS (Conclusão da antiga 
FUBRA) 

obra de construção 23106.100380/2016-74 COMPLEMENTAR Darcy 1.627,67 6.594.329,83   

Cabine de Medição obra de construção  23106.106426/2017-40 COMPLEMENTAR Darcy 85,20 1.200.000,00   
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Eficiência Energética 
obra de construção e 

instalação 
  COMPLEMENTAR Campi 600 kwp 3.000.000,00   

Quiosques do ICC obra de construção 23106.079438/2017-94 COMPLEMENTAR Darcy 188,00 1.141.762,53   

Praça Maior - Aula Magna  atualização dos projetos 23106.071665/2017-71 ACADÊMICA Darcy 8.766,70       2.145.000,00   

 ICH 
        

Obra de reforma 
   

23106.072413/2021-46 
  

COMPLEMENTAR 
 

Darcy 
 

  
862.864,75 

 

T O T A L   C:      38.854,55  19128636,66   

T O T A L  G E R A L  (A + B + C)       234.414,55 
0 

133.684.610,74 
  

 

Fonte: elaborado por Adm. Luís Fernando de Paula Pinto INFRA-UnB de informações coletadas junto aos processos SEI e Plano de Obra
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5.3   GESTÃO DE RISCO - IMPEDIMENTOS PARA O ALCANCE DOS RESULTADOS ALMEJADOS E 

MEDIDAS MITIGADORAS 

Neste item se apresenta uma breve reflexão sobre os riscos identificados pela gestão 

ao longo de 2022. 

¶ Falta de estrutura organizacional formal (coordenações), visto que as Diretorias da INFRA 

possuem apenas os cargos de diretoria (CD-3 e CD-4) instituídos em ato que criou a INFRA, 

mas sem uma formalidade regimental da estrutura; 

¶ Quadro reduzido de servidores lotados na unidade para fazer frente às demandas, sobretudo 

quando há que se destacar técnicos de engenharia e arquitetura para assessorar nas 

licitações ou gerir a parte burocrática dos contratos; 

¶ Necessidade de aquisição de licenças ou softwares especializados para projetos e 

orçamentos; 

¶ Pressão de unidades administrativas para alteração das prioridades consagradas no 

planejamento; 

¶ Redução e cortes / bloqueios orçamentários impostos pelo Governo Federal à universidade; 

¶ Descumprimento pelas empresas contratadas das cláusulas constantes no edital de licitação 

e do contrato;  

¶ Solicitações das unidades beneficiárias das obras (construção, reforma e/ou ampliação) de 

alterações nos projetos durante a execução ou imediatamente antes da conclusão dos 

documentos para licitação, ocasionando atrasos, aumento nos custos, e aumento no prazo 

de execução; possibilidade aumentada de erros de projetos pela correria gerada; 

¶ Atraso para início das obras em razão da não liberação das áreas pelas unidades ocupantes 

ou por ausência de providências de outras áreas administrativas da universidade; 

¶ Surgimento de demandas fora do planejamento, sobretudo para desenvolvimento de 

projetos, subtraindo profissionais que deveriam estar comprometidos com projetos para 

atendimento de metas anteriormente programadas do Plano de Obras vigente; 

¶ Demandas de outras unidades para organização e gestão de informações edilícias, embora as 

informações não sejam direcionadas corriqueiramente para o repositório do cadastro; e 
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¶ Interferências de outras unidades nos canteiros de obras em andamento, ou imediatamente 

após a entrega da obra, sacrificando a garantia legal e acabando com a prática de manter 

cadastradas as intervenções e os respectivos responsáveis técnicos. 

5.4   DESAFIOS E MELHORIAS 

Todas as situações de risco contêm desafios que se mostram como oportunidades de 

construção de novas rotinas ou métodos de trabalho visando a aprimorar os resultados. Neste 

item pretende-se registrar algumas medidas compreendidas como desafiadoras para a gestão. 

Os riscos e as oportunidades acima descritos foram vivenciados pela equipe da INFRA 

ao longo de 2022. Foram enfrentados com os recursos disponíveis, sempre apoiando-se nos 

pareceres jurídicos e na gestão concertada com a administração superior. 

Assim, registra-se: 

¶ Resolver o sombreamento das áreas responsáveis pela Infraestrutura da UnB, para melhor 

gerenciar as demandas de apoio técnico oriundas de outras unidades da Universidade. Isso 

porque as áreas demandantes têm agendas próprias, muitas vezes inconciliáveis com os 

prazos que a INFRA deve cumprir; 

¶ Demandar o GDF para adotar medidas mitigadoras ou saneadoras sobre a drenagem urbana 

que tem impactado o campus Darcy Ribeiro 

¶ Aprimorar a documentação técnica de projetos executivos, no intuito de facilitar a licitação, 

pois um bom edital tende a permitir uma licitação sem recursos e, portanto, mais curta; 

¶ Aumentar as parcerias com as unidades acadêmicas para desenvolver mais projetos de média 

ou alta complexidade; 

¶ Evitar o recebimento de recursos para obras ainda sem projetos inteiramente desenvolvidos, 

ou sem tempo hábil para desenvolvimento dos projetos. Impende assinalar que a opção pelo 

uso do RDC para licitar obras, conquanto traga celeridade e economia para a instituição, 

requer projetos executivos e documentação técnica minuciosa, compatibilizada com todas as 

peças do edital, para evitar questionamentos por parte de licitantes ou contratados, com 

resultados imprevisíveis. Com isso resulta impactado negativamente o tempo de resposta ou 

até mesmo a ação como um todo. 
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¶ Negociar que o remanejamento de servidor(es) para outras unidades seja tratado com base 

no preceito de contrapartida, permitindo a recomposição do quadro funcional; 

¶ Institucionalizar a elaboração do Plano de Obras a cada 2 anos ς baliza as ações técnicas e 

administrativas, permitindo a categorização das prioridades, e mitigando o risco de 

processamento de demandas aleatórias enviadas de diversos setores da instituição; e 

¶ Controle orçamentário ς realização de pagamentos de faturas em dia ς a implementação de 

rotina administrativa coordenada com as rotinas dos canteiros de obra possibilitou que os 

contratos pudessem fluir, assegurando os pagamentos após o cumprimento da meta física. 

Essa boa prática da Universidade de Brasília atrai empresas do ramo da construção civil para 

as licitações, proporcionando aumento da concorrência e, por consectário, da oferta de 

melhores preços para as obras da instituição. 

5.5   PERSPECTIVAS FUTURAS 

Medidas que, se implementadas, poderão impactar positivamente o resultado de 

desempenho da INFRA.  

¶ Elaboração de Plano de Obras 2023 com foco nos recursos de investimento disponíveis e com 

critérios técnicos já consolidados na UnB; 

¶ Elaboração e implementação do Plano de Manutenção Predial, para mitigar as demandas 

urgentes e fora do planejamento, resultantes de situações de emergência geradas pela 

inércia da manutenção corriqueira das edificações; 

¶ Elaboração de projetos de arquitetura e complementares modelos que sirvam de paradigma 

para orientar outras áreas técnicas que executam obras na universidade; 

¶ Implementação das medidas de controle do uso do solo e das edificações, já definidas nos 

normativos que orientam as atividades da INFRA, mas até hoje não seguidas pelas outras 

áreas administrativas; 

¶ Implementação de sistema de planejamento que permita avaliar o efetivo custo dos projetos 

desenvolvidos internamente pela equipe técnica, compartilhando com as unidades 

demandantes os custos das decisões e o compromisso com a obtenção de recursos para 

execução dos projetos demandados. Assim como obra parada é a obra mais cara da 

Administração Pública, projeto engavetado é o projeto mais caro para a Administração, 
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porque desloca técnicos para atividades que não têm resultado prático, incidindo em elevado 

nível de risco e ineficiência administrativa; 

¶ Desenvolvimento dos planos de uso e ocupação do solo dos campi, para atendimento da 

complexa legislação urbanística do Distrito Federal; e 

¶ Resolução do sombreamento de atribuições entre as diversas unidades administrativas que 

tratam da Infraestrutura da universidade. 

6. ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES 

A Diretoria de Obras (INFRA/DOB) realiza a gestão e fiscalização dos contratos de 

obras da Universidade de Brasília por meio da Gerência de Fiscalização (INFRA/DOB/GFis) e a 

Coordenação de Contratos (INFRA/DOB/Contratos). 

O setor de contratos vinculado a DOB, pequena equipe composta por 2 servidoras, 

exerceu a fiscalização administrativa dos contratos e se encarregou de minutar os termos 

contratuais e monitorar o andamento das obrigações recíprocas depois que os contratos são 

assinados, desde prazos, pagamentos até execução de garantias. Também auxiliaram na 

correspondência intensa travada com os contratados pela DOB, no exercício do seu dever de 

fiscalização. 

Em 2022, a Diretoria de Obras (INFRA/DOB) teve sob sua gestão o acompanhamento 

de 15 contratos relacionados aos Planos de Obras (2019 e 2021). Destes, cinco foram finalizados, 

com entrega dos edifícios à comunidade, e há 10 contratos de obras ainda em execução. 

vǳŀŘǊƻ мн ς ŎƻƴǘǊŀǘƻǎ Ŝ ǘŜǊƳƻǎ ŀŘƛǘƛǾƻǎ 

Contratações Quantidade Valor (R$) 

Contratos finalizados ς obras concluídas 5 R$ 15.006.524,02 

Contratos em andamento ς obras em execução 10 R$ 92.803.326,09 

Assinados em 2022 5 R$ 51.007.017,39 

Assinados em 2021 5 R$ 41.796.308,70 

Licitações em andamento - previsões para 2023 4 R$ 11.037.947,98 
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6.1   ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 

O acompanhamento e a fiscalização técnica dos contratos foram realizados por 

equipe composta por 4 (quatro) engenheiros civis, 1 (um) engenheiro eletricista e 1 (uma) 

engenheira mecânica.  

A reduzida equipe está encarregada de fiscalizar os 10 contratos de obras em 

execução, que somaram mais de 92,8 milhões de reais.  

Concomitante ao aumento da complexidade técnica das contratações, o quadro 

permanente da DOB foi reduzido pela metade nos últimos 3 anos. 

Logo, é necessário destacar a atuação e desempenho dos técnicos da Diretoria face 

aos desafios e sobrecarga impostos no exercício de suas funções, posto que cada fiscal possui 

atualmente pelo menos 2 (duas) obras para acompanhamento. Na eventual ausência de 

engenheiros, devido a problemas de saúde, férias ou afastamentos, seu substituto fica 

responsável por pelo menos 4 (quatro) contratos de obras. 

6.1.1 OBRAS CONCLUÍDAS 

Ao final de 2022, a Diretoria de Obras entregou 5 (cinco) obras à comunidade, resultado de 

investimento de mais de 15 milhões de reais, realizado entre os anos de 2019 a  2022. 

vǳŀŘǊƻ мо ς ǊŜƭŀœńƻ ŘŜ ƻōǊŀǎ ŎƻƴŎƭǳƝŘŀǎ 

ID Processo SEI Contrato Objeto 
Valor 

contratado (R$) 

1 23106.109852/2017-35 1119/2019 

Obra de reforma da pista de 

atletismo oficial para 

competições (pista 01) e da 

pista de treinamento (pista 

02), localizada no Centro 

Olímpico da Universidade de 

Brasília, Setor COL, Brasília/DF 

4.404.535,95 

2 23106.063361/2017-31 1118/2019 

Obra de construção do prédio 

destinado a Unidade de 

Ensino e Pesquisa ς UEP/FCE, 

8.028.116,31 
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localizado no Campus 

Universitário Ceilândia, da 

Universidade de Brasília, em 

Ceilândia-DF 

3 23106.053529/2019-61 1104/2021 

Obra de reforma do acesso 

principal da Faculdade de 

Ciência da Informação, 

localizado no Campus 

Universitário Darcy Ribeiro, 

da Universidade de Brasília, 

em Brasília - DF 

200.452,26 

4 23106.068763/2019-93 1108/2021 

Obra de restauração 

estrutural do mezanino, 

localizado no acesso Norte do 

Instituto Central de Ciências, 

Campus Universitário Darcy 

Ribeiro, da Universidade de 

Brasília, Brasília/DF 

267.397,49 

5 23106.063410/2017-35 1113/2019 

Obra de complementação do 

Centro de Vivência bloco A - 

2ª etapa, localizado no 

Campus Universitário Darcy 

Ribeiro, da Universidade de 

Brasília, em Brasília-DF 

2.106.022,01 

Total 
R$ 

15.006.524,02 

 

1 - Obra de reforma da pista de atletismo oficial para competições (pista 01) e da pista de 

treinamento (pista 02), localizada no Centro Olímpico da Universidade de Brasília, Setor COL, 

Brasília/DF   

Licitação: RDC 011/2019 
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Contrato: 1119/2019 

Valor total da obra: R$ 4.404.535,95 

 Licitada em 2019 e contemplada no Plano de Obras 2019 da Universidade de Brasília, 

o projeto de "Reforma das Pistas de Atletismo do Centro Olímpico da UnB" foi justificado no 

contexto do Planejamento Estratégico da Faculdade de Educação Física da Universidade de 

Brasília (FEF/UnB) como ação na de modernização da infraestrutura esportiva da Faculdade e do 

Centro Olímpico. 

A reforma das pistas de atletismo tem o potencial de qualificar o ensino de 

graduação e a formação do corpo discente naquilo que se refere à modalidade do atletismo e 

outros esportes que podem se valer deste equipamento. Impulsionará o esporte de 

representação na UnB, para potencializar o treinamento e formação de atletas em nível de 

excelência na modalidade do atletismo. 

Visou ampliar as possibilidades de ações de extensão, servindo também como um 

espaço renovado para o desenvolvimento de projetos tradicionais da FEF de atendimento da 

comunidade e, também qualificará o espaço para atividades desportivas da comunidade 

acadêmica da UnB. 

A reforma adequou as pistas 01 e 02, com as características de atividades de alto 

desempenho e treinamento respectivamente. 

Após a conclusão das intervenções, as pistas serão submetidas à apreciação pela 

Associação Internacional das Federações de Atletismo, para sua homologação, no intuito de 

inserir o Centro Olímpico da UnB no cenário do Calendário Esportivo Nacional e na Rede 

Nacional de Atletismo a partir da realização de eventos e do estabelecimento de parceria com a 

Confederação Brasileira de Atletismo e Ministério do Esporte, o que já é uma realidade para 

diversas IFES do país.  
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Pista 01 

 

Pista 02 (treinamento) 

2 - Obra de construção do prédio destinado a Unidade de Ensino e Pesquisa ς UEP/FCE, 

localizado no Campus Universitário Ceilândia, da Universidade de Brasília, em Ceilândia-DF 

Licitação: RDC 005/2019 

Contrato: 1118/2019 

Valor total da obra: R$ 8.028.116,31 

  

Licitada em 2019 e contemplada no Plano de Obras 2019 da Universidade de Brasília, 

a obra de construção da Unidade de Ensino e Pesquisa - UEP/FCE, localizada na Faculdade de 

Ceilândia, estava prevista no Plano de Uso e Ocupação da Faculdade de Ceilândia.  
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UEP/FCE - Fachada de acesso principal 

 

UEP/FCE - Fachada de acesso principal 
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UEP/FCE - Lateral do prédio 

 

UEP/FCE - Acesso  
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UEP/FCE - 1º pavimento ς Plataforma elevatória 

 

UEP/FCE - Laboratório 

  

3 - Obra de reforma do acesso principal da Faculdade de Ciência da Informação, localizado no 

Campus Universitário Darcy Ribeiro, da Universidade de Brasília, em Brasília ς DF 
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Licitação: RDC 010/2020 

Contrato: 1104/2021 

Valor total da obra: R$ 200.452,26 

Licitada em 2020 e contemplada no Plano de Obras 2019 da Universidade de Brasília, 

a obra adequou o acesso à Faculdade de Ciência da Informação ς FCI, a fim de promover 

acessibilidade à edificação, conforme normatização atual, especialmente a NBR 9.050/2020. 

 

FCI - Plataforma elevatória inclinada ς Acesso ao subsolo 
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FCI - Plataforma elevatória vertical ς Acesso ao mezanino 

4 - Obra de restauração estrutural do mezanino, localizado no acesso Norte do Instituto Central 

de Ciências, Campus Universitário Darcy Ribeiro, da Universidade de Brasília, Brasília/DF 

Licitação: RDC 009/2020 

Contrato: 1108/2021 

Valor total da obra: R$ 267.397,49 

 Licitada em 2020, a obra de restauração estrutural do mezanino, localizado no 

acesso Norte do Instituto Central de Ciências, Campus Universitário Darcy Ribeiro, da 

Universidade de Brasília, visou atender as recomendações apresentadas no parecer técnico 

(3824036), elaborado pelo Grupo de Trabalho instituído pela Magnífica Reitora por meio do Ato 

nº 0999/2019 (3792358), que avaliou, preliminarmente, as condições de segurança e 

estabilidade do Mezanino existente na Entrada Norte do Instituto Central de Ciências (ICC Norte). 

E também pelos ensaios e laudo elaborados pela empresa A S NETO ENGENHARIA EIRELI que 

avaliou as condições estruturais da laje do mezanino.   
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A região do mezanino analisada é um sistema estrutural em grelhas hiperestáticas 

com elementos protendidos e sistema de apoio por dente Gerber. Os documentos técnicos 

apontam deterioração devido processo de corrosão das armaduras da estrutura, que, em função 

do sistema estrutural e suas especificidades, acarretam risco e expõe a necessidade de 

intervenção imediata, com a execução do projeto de restauração estrutural.   

Isto posto, e considerando que esta estrutura está sobre o acesso ao ICC, que possui 

intenso fluxo de pessoas, a situação oferece ameaça em potencial à integridade física dos 

transeuntes, além daquela relacionada à integridade da própria estrutura. Assim sendo, faz-se 

necessário implementar ações imediatas com vistas a mitigar este cenário.    

 

Mezanino do ICC Norte 

  

5 - Obra de complementação do Centro de Vivência bloco  A - 2ª etapa, localizado no Campus 

Universitário Darcy Ribeiro, da Universidade de Brasília, em Brasília-DF 

Licitação: RDC 004/2019 

Contrato: 1113/2019 

Valor total da obra: R$ 2.106.022,01 
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 Licitada em 2019 e contemplada no Plano de Obras 2019 da Universidade de Brasília, 

a obra de Complementação do Centro de Vivência, bloco A, localizado no Campus Universitário 

Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília, justificou-se pela necessidade de finalizar a obra 

inacabada e viabilizar a ocupação da edificação por unidades administrativas da Universidade, 

conforme planejamento interno.  

 

Centro de Vivência - Bloco A 
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Centro de Vivência - Bloco A 

 

Centro de Vivência - Bloco A 

6.1.2 OBRAS EM ANDAMENTO 

Em 2022, foram conduzidos 10 contratos de obras, totalizando mais de 92 milhões de 

reais de investimento em execução. 

ID Processo SEI Nº contrato Objeto 
Valor contratado 

(R$) 

1 
23106.081319

/2017-00 
1103/2021 

Obra de conclusão dos 

Laboratórios Analíticos em 

Geociências ς LGC e subestação 

de energia elétrica 

7.609.895,86 

2 
23106.039413

/2018-39 
1107/2021 

Obra de Construção da Unidade 

de Laboratórios de Ensino e 

Graduação ς ULEG/FM 

10.054.837,87 

3 
23106.047470

/2021-97 
1110/2021 

Obra de construção do Edifício 

do Instituto de Artes - IdA 
20.785.637,18 

4 
23106.108428

/2021-50 
1111/2021 

Obra de construção da Creche 

da UnB 
 5.372.617,80 
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5 
23106.108451

/2021-44 
1112/2021 

Obra de construção do espaço 

para pesquisa em primeira 

infância 

7.184.028,68 

6 
23106.019310

/2017-71 
1105/2022 

Obra de construção do Edifício 

da Faculdade de Agronomia e 

Medicina Veterinária - FAV 

23.385.002,61 

7 
23106.072505

/2017-40 
1102/2022 

Obra de construção do Centro 

de Biotecnologia Molecular - 

CBIOTECH 

11.424.496,03 

8 
23106.033009

/2022-38 
1103/2022 

Finalização da obra das Pistas de 

Atletismo do Centro Olímpico da 

Universidade de Brasília 

4.084.410,06 

9 
23106.122816

/2022-24 

2022NE00238

0 
FOTOVOLTAICA - BSAS 2.093.900,00 

10 
23106.122863

/2022-78 

2022NE00238

0 
FOTOVOLTAICA - ULEG FS 808.500,00 

Total R$ 92.803.326,09 

 

1 - Obra de conclusão dos Laboratórios Analíticos em Geociências ς LGC e subestação de 

energia elétrica   

Licitação: RDC 004/2020 

Contrato: 1103/2021 

Valor total da obra: R$7.609.895,86 

 Licitada em 2020, trata-se de obra inacabada, que se enquadrou no critério de 

Prioridade 3 do Plano de Obras de 2019. 

Em 2010, foi realizado pelo CEPLAN um estudo e planejamento da ampliação do 

Instituto de Geociências. A partir disso, foram produzidos projetos para edifícios anexos ao 

existente, para ampliar a oferta de laboratórios do Instituto, com o objetivo de expandir o ensino 

e a pesquisa. 
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Em 2013 ocorreu a publicação do Edital para o processo licitatório para a execução 

da obra. Em 2014 o contrato foi assinado, contudo a empresa contratada não concluiu a obra e o 

contrato foi rescindido pela Universidade de Brasília no fim do ano seguinte. 

Além disso, a obra foi citada pelo Relatório de Avaliação da Controladoria-Geral da 

União de 2018, processo SEI 23106.122804/2018-13, documento 3062877. 

No aludido relatório, consta, em resposta ao apontamento, que foram elaborados os 

estudos de atualização da documentação técnica e de orçamento para viabilizar a definição de 

recursos para a retomada da obra. Nesse sentido, considerando a recomendação técnica, a 

Administração superior incluiu a obra na relação de prioridades apresentada ao Conselho de 

Administração e passou a constar no Plano de Obras vigente. 

 

Área de projeção do edifício com fundação já executada 

 

Subestação de energia 

2 - Obra de Construção da Unidade de Laboratórios de Ensino e Graduação ς ULEG/FM   

Licitação: RDC 002/2020 
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Contrato: 1107/2021 

Valor total da obra: R$ 10.054.837,87 

Licitada em 2020 e contemplada no Plano de Obras 2019 da Universidade de Brasília, 

trata-se de obra de construção da Unidade de Laboratórios de Ensino e Graduação ς ULEG/FM 

para a Faculdade de Medicina. 

Atualmente, a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Ciências da Saúde 

desenvolvem suas atividades de ensino, pesquisa e extensão no edifício da Faculdade de Ciências 

da Saúde, construída entre 1978 a 1980 como parte do Programa PREMESU I, cujo resultado foi a 

disponibilização de 20.373 m² de área destinada às atividades finalísticas da Universidade de 

Brasília. 

Com a ampliação da oferta de vagas para os diversos cursos de graduação oferecidos 

pela FM, o espaço físico disponibilizado é insuficiente para atender plenamente às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão da Unidade.  

A construção em tela é necessária para viabilizar a ampliação do espaço físico de 

modo a ampliar a oferta de salas de aula e laboratórios para subsidiar a formação da 

comunidade discente. 

A Faculdade de Medicina foi incluída no Programa Mais Médicos, no qual o 

investimento em infraestrutura para ampliar o ensino e a pesquisa na medicina no país é um dos 

pontos que integra a ação do Governo Federal.  
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ULEG/FM - Estrutura finalizada 

3 - Obra de construção do Edifício do Instituto de Artes - IdA 

Licitação: RDC 004/2021 

Contrato: 1110/2021 

Valor total da obra: R$ 20.785.637,18 

 Licitada em 2021, a obra se enquadra no critério de priorização Obras 

remanescentes dos Planos de Obras 2017 e 2019. Trata-se de demanda de ampliação de espaço 

físico do Instituto de Artes ς IdA. 

O Instituto pleiteou a ampliação de seu espaço físico em razão de não ter recebido 

acréscimo de área nos últimos dez anos, embora tenha sofrido incremente de sua comunidade 

discente em mais de 800 alunos, além de inúmeros docentes. Essa ampliação ocorreu em função 

da adesão ao Reuni, da criação do curso de Teoria Crítica e História da Arte e da criação de três 

novos Programas de Pós-Graduação.  

Uma vez que o IdA não foi contemplada com acréscimo de espaço físico, a unidade 

informa que alguns cursos desenvolvem suas atividades em espaços insuficientes e de caráter 

provisório, pois não atendem corretamente as necessidades e geram espaços apertados e 

insalubres.  
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Considerando o exposto, a unidade priorizou a necessidade de retirar o curso de 

Design do subsolo do ICC, a unificação das aulas do curso de Teoria Crítica e História da Arte em 

um único espaço, além de centralizar os espaços administrativos e designar áreas para gestão em 

um único edifício.  

Portanto, a construção de uma sede própria constitui medida necessária para 

proporcionar ao demandante melhores condições espaciais para desenvolver suas atividades 

finalísticas, além de viabilizar a implementação de ações de planejamento institucional no 

contexto do Plano de Reordenamento do ICC e a respectiva designação a área atualmente 

ocupada pelo IdA a outra unidade de modo que também possa ampliar sua área com vistas ao 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

IdA ς Estrutura 

 

IdA - Estacionamento 
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4 - Obra de construção da Creche da UnB   

Licitação: RDC 003/2021 

Contrato: 1111/2021 

Valor total da obra: R$ 5.372.617,80 

Licitada em 2021, esta obra se enquadra no critério de priorização Ampliação da 

Infraestrutura Edilícia do Plano de Obras (2021). 

A necessidade em tela decorre de demanda formulada pela Faculdade de Educação - 

FE, conforme documento SEI N. 6586942, constante nos autos do processo N. 

23106.023644/2019-10.  

A construção da creche é uma antiga reivindicação da comunidade da UnB, cuja 

demanda foi encaminhada pela administração superior da universidade ao Governo do Distrito 

Federal - GDF em diversas oportunidades, com o intuito de construir uma creche-escola, com 

estagiários próprios da instituição, uma proposta pedagógica inovadora e arquitetura própria.  

O espaço atenderá crianças de 0 a 6 anos, com espaços pensados para as 

necessidades de cada idade, com o intuito de contribuir para seu desenvolvimento.  

As ações, práticas e processos da Escola Infantil pretendem ser atreladas aos 

modelos baseados em evidências desenvolvidos, ou validados, pelo Espaço de pesquisa em 

primeira infância.  

Assim, a creche será um espaço para desenvolver as condições humanas, cognitivas, 

afetivas, relacionais, éticas e estéticas da criança dentro de um modelo educacional de 

permanente reflexão sobre suas práticas, estratégias, fundamentos e modos de agir.  

As necessidades para o espaço foram apresentadas à INFRA pela Faculdade de 

Educação em conjunto com outras unidades, com o objetivo de criar um espaço para aplicação 

prática das pesquisas conduzidas, mas principalmente, ser um espaço formador de referências 

onde crianças possam vivenciar e aprender.  

Portanto, para viabilizar a implementação do modelo pedagógico proposto, faz-se 

necessário construir um novo edifício pensado para atender às necessidades específicas do 

público infantil que frequentará as dependências da edificação. 
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Creche - Estrutura 

 

Creche - Estrutura  
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Creche - Estrutura metálica da cobertura  

5 - Obra de construção do espaço para pesquisa em primeira infância   

Licitação: RDC 006/2021 

Contrato: 1112/2021 

Valor total da obra: R$ 7.184.028,68 

Licitada em 2021, esta obra se enquadra no critério de priorização de Ampliação da 

Infraestrutura Edilícia do Plano de Obras (2021). 

O Espaço para Pesquisa em Primeira Infância pretende ampliar a pesquisa básica e 

aplicada na formação de professores da Educação Infantil para impactar as práticas cotidianas de 

ensino e cuidado nas Creches e Escolas Infantis no contexto local e nacional. Também pretende 

contribuir com pesquisas no desenvolvimento de Políticas Públicas que ampliem as 

possibilidades de impacto da Educação Infantil em todas as dimensões da sociedade.  

As pesquisas serão baseadas em evidências a partir de modelos de pesquisa que 

utilizam tanto processos de registro, de análise e de interpretação de dados. A reflexão sobre 

todas as dimensões que as necessidades do país demandam deverão ser consideradas. A 

Educação com espaço democrático e de qualidade, atrelado aos aspectos técnicos específicos 

que devem fazer parte da Educação Infantil é um dos elementos mais relevantes da proposta do 



  

  

62 

 

EPPI. Aspectos Cognitivos, Afetivos, Legais, Inclusivos, de Justiça, Saúde, Família são eixos 

norteadores do que o EPPI procura desenvolver. Ao mesmo tempo pretende se tornar em um 

espaço de criação, inovação, transformação e, especialmente de execução e difusão de 

conhecimentos para as comunidades. 

O EPPI pretende ser um espaço de circulação de pesquisadores nacionais e 

internacionais que participem de ações formativas, de pesquisa e de extensão e gerar recursos 

de pesquisa para transformar e inovar nos processos Formativos e na geração de Políticas 

Públicas em Primeira Infância. Além disso, propõe a ser um espaço para ações formativas, de 

pesquisa, de extensão e de intercambialidade de conhecimentos entre diversas áreas do 

conhecimento, dentro e fora da UƴƛǾŜǊǎƛŘŀŘŜΣ ǎƻō ƻ ŜƛȄƻ ǘŜƳłǘƛŎƻ άtǊƛƳŜƛǊŀ LƴŦŃƴŎƛŀέΦ  

Assim, a proposta tem como principal objetivo desenvolver um espaço 

interdisciplinar de Pesquisa Básica e Aplicada que permita a implementação de ações que 

cubram as diversas esferas e dimensões que envolvem as condições de educação e cuidado das 

crianças na idade de 0 a 6 anos. Visa, ainda, propiciar espaços de pesquisa e de formação sobre 

práticas, formas de ensino e cuidado, desenvolvimento integral da criança e inserção da família e 

do contexto aos aspectos da formação na primeira infância. 

 

EPPI - Cobertura 
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EPPI - Estrutura metálica da cobertura  

 

EPPI - Estrutura 
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EPPI - Estrutura 

6 - Obra de construção do Edifício da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV   

Licitação: RDC 005/2021 

Contrato: 1105/2022 

Valor total da obra: R$ 23.385.002,61 

 Licitada em 2021, trata-se de demanda de ampliação de espaço físico da Faculdade 

de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV, solicitada desde 2006 em decorrência do 

incremento no número de docentes, discentes, disciplinas e laboratórios. 

A construção de um edifício para a FAV é necessária para que a unidade seja 

remanejada do Instituto Central de Ciências - ICC, onde atualmente se encontra alojada em uma 

edificação cuja infraestrutura é inadequada para as atividades que são realizadas. 

A construção da edificação consolidará um complexo da FAV no Hospital Veterinário 

de Pequenos Animais - Hvetinho - e possibilitará integrar as atividades acadêmicas e 

administrativas que atualmente estão espacialmente segregadas.  

A construção de uma sede própria constitui medida necessária para viabilizar a 

implementação de ações de planejamento institucional no contexto do Plano de Reordenamento 
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do ICC e a respectiva designação a área atualmente ocupada pela FAV a outra unidade de modo 

que também possa ampliar sua área com vistas ao ensino, pesquisa e extensão. 

 

FAV - Canteiro de obras 

 

FAV - Movimentação de terra 

7 - Obra de construção do Centro de Biotecnologia Molecular - CBIOTECH    

Licitação: RDC 002/2021 

Contrato: 1102/2022 

Valor total da obra: R$ 11.424.496,03 

  

Licitada em 2021, esta obra decorre de demanda formulada pelo Departamento de 

Biologia Celular.  

Em 2014, a unidade foi contemplada pelo Projeto de Emenda Parlamentar - nº 

7.108.0004 19.572.8976.001 (UnB doc 171765/14 Folha nº 20 _ Processo sei nº 

23106.000716/2015-19 Documento 0575766) com vistas a estruturar e implantar o Centro de 
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Pesquisa e Extensão na Universidade de Brasília para a realização de atividades na área de 

biotecnologia.  

A construção do Centro de Biotecnologia beneficiaria inúmeros usuários e aumentará 

a capacidade do Departamento em:  

¶ Formar profissionais especialistas em biotecnologia;  

¶ Pesquisar na área de biotecnologia com maior produção acadêmica e formação de 

mestres e doutores;  

¶ Realizar atividades de extensão em parceria com empresas e com a sociedade 

civil. 

Além do exposto, a ação possibilitaria atender a pesquisadores lotados em diversos 

departamentos, como o Instituto de Biologia, Instituto de Química, Faculdade de Agronomia 

Veterinária, Faculdade de Ciências da Saúde, Faculdade da Ceilândia, sendo, portanto, uma 

edificação com viés de atendimento multidisciplinar.  

Decorrido o tempo, verifica-se que a necessidade de disponibilizar espaço físico para 

as atividades de ensino pesquisa e extensão todavia persiste. 

Haja vista a execução exitosa da edificação de tipologia de Unidade de Laboratórios 

de Ensino de Graduação - ULEG, com aproximadamente 2.500 m², entende-se factível adaptar a 

solução ao programa de necessidades do CBIOTECH. 

 

CBIOTECH - Execução da fundação 
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CBIOTECH - Execução da fundação 

 

8 - Finalização da obra das Pistas de Atletismo do Centro Olímpico da Universidade de Brasília    

Licitação: RDC 001/2021 

Contrato: 1103/2022 

Valor total da obra: R$ 4.084.410,06 

  

Licitada em 2021, esta obra compõe a terceira parte do planejamento realizado para 

a reforma das Pistas de Atletismo 01 e 02 da Universidade de Brasília conforme pactuado com o 

Ministério do Esportes, visando o cercamento e iluminação das pistas.  

Nesse aspecto, se enquadra no critério de priorização de obras inacabadas e/ou para 

cumprimento de convênios e/ou de recomendações de órgãos de controle, constante na 

Resolução n° 0020/2017 (doc SEI 1283500) pelo Conselho de Administração ς CAD, no uso de 

suas atribuições. 

Amplia as possibilidades de ações de ensino e de extensão, servindo também como 

um espaço renovado para o desenvolvimento de projetos tradicionais da FEF de atendimento da 

comunidade e, também qualificará o espaço para atividades desportivas da comunidade 

acadêmica da UnB no período noturno, sem prejuízo ao nível de desempenho dos atletas. 

A finalização da obra das pistas de atletismo do centro olímpico contempla a reforma 

do sistema de iluminação das pistas de atletismo 1 e 2 é necessária para atender aos requisitos 

técnicos de iluminação estabelecidos no manual Track and Field Facilities da World Athletics de 
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modo a possibilitar a certificação das instalações de acordo com a oportunidade e conveniência 

da Administração Pública. Para tanto, o sistema de iluminação deve ofertar um nível de 

luminância uniforme de 500 lux na pista de competição (Pista 1) e de 200 lux na pista de 

aquecimento (Pista 2), além de demais parâmetros técnicos atinentes ao assunto. 

A reforma do sistema de iluminação integra as ações para adequar a infraestrutura 

com características necessárias para possibilitar atividades de alto desempenho e treinamento, 

condizentes com os requisitos técnicos estabelecidos no manual Track and Field Facilities da 

World Athletics de modo a possibilitar a certificação das instalações de acordo com a 

oportunidade e conveniência da Administração Pública. 

Considerando o montante investido na infraestrutura e a necessidade de garantir a 

preservação do equipamento esportivo de alto rendimento e a segurança do patrimônio 

construído, a obra contempla a execução de cercamento no perímetro do complexo. 

Após a conclusão das intervenções, o Centro Olímpico da UnB terá potencial para 

integrar Calendário Esportivo Nacional e na Rede Nacional de Atletismo a partir da realização de 

eventos e do estabelecimento de parceria com a Confederação Brasileira de Atletismo e 

Ministério do Esporte, o que já é uma realidade para diversas IFES do país. 

 

Pistas ς Iluminação e Cercamento - Execução da fundação 
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Pistas ς Iluminação e Cercamento - Locação das estacas dos blocos das torres de iluminação 

9 e 10 - Instalação das placas fotovoltaicas do BSAS e da ULEG-FS  

Licitação: SRP 47/2021 - Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro 

Contrato: 2022NE002380 

Valor total da obra: R$ 2.902.400,00 

  

Em 2022, além das contratações resultantes das licitações conduzidas pela INFRA nos 

anos anteriores, foi realizada a adesão à ata de registro de preços referente ao pregão eletrônico 

SRP Nº 47/2021, publicada pelo Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro, cujo objeto foi a 

contratação de empresa especializada em elaboração de projeto e fornecimento de peças, 

componentes e serviços para instalação de usina solar fotovoltaica.  

A ação visou subsidiar a universidade com os meios necessários para concretizar o 

planejamento constante no Plano de Obras vigente para viabilizar a execução de obras de 

eficiência energética. Além disso, a demanda para ampliação do parque de usinas fotovoltaicas 

da Universidade de Brasília é parte da iniciativa da instituição com vistas à estabilidade da rede 

elétrica e autossuficiência elétrica da Universidade, gerada a partir de uma matriz mais 

sustentável. 

O escopo da contratação em tela contemplou a execução de usinas fotovoltaicas no 

Bloco de Salas de Aula Sul ς BSAS e na Unidade de Laboratórios de Graduação da Faculdade de 

Saúde - ULEG/FS. 
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No edifício do BSAS serão instalados 273 kW, resultantes do investimento de R$ 

2.093.900,00. Já o edifício ULEG-FS contará com a potência instalada de 108 kW e investimento 

de R$ 808.500,00. 

6.1.3 PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES 

¶ Comissões de recebimento definitivo das obras entregues em 2002 

¶ 23106.109852/2017-35 - Obra de reforma da pista de atletismo oficial para 

competições (pista 01) e da pista de treinamento (pista 02), localizada no Centro 

Olímpico da Universidade de Brasília, Setor COL, Brasília/DF. 

¶ 23106.063361/2017-31 - Obra de construção do prédio destinado a Unidade de 

Ensino e Pesquisa ς UEP/FCE, localizado no Campus Universitário Ceilândia, da 

Universidade de Brasília, em Ceilândia-DF. 

¶ 23106.053529/2019-61 - Obra de reforma do acesso principal da Faculdade de 

Ciência da Informação, localizado no Campus Universitário Darcy Ribeiro, da 

Universidade de Brasília, em Brasília - DF. 

¶ 23106.068763/2019-93 - Obra de restauração estrutural do mezanino, localizado 

no acesso Norte do Instituto Central de Ciências, Campus Universitário Darcy 

Ribeiro, da Universidade de Brasília, Brasília/DF. 

¶ 23106.063410/2017-35 - Obra de complementação do Centro de Vivência bloco A 

- 2ª etapa, localizado no Campus Universitário Darcy Ribeiro, da Universidade de 

Brasília, em Brasília-DF. 

¶ Oportuno ressaltar que, face a escassez de recursos, os servidores disponíveis 

para as comissões de recebimento definitivo das obras são os mesmos agentes 

que atuam na fiscalização de contratos. 

¶ Equipes de Planejamento de Contratação 

¶ 23106.059077/2021-46 - Contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços comuns de engenharia, incluindo manutenção, conservação, adaptação, 

reparação e instalação de infraestruturas prediais e imobiliárias, todos com 

fornecimento de materiais e peças, equipamentos e mão-de-obra necessários 

para atender as edificações da Universidade de Brasília. 
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¶ 23106.110813/2021-67 - Estudos sobre a melhor solução para a modernização 

dos elevadores, monta-cargas, plataformas da Universidade de Brasília. 

¶ 23106.023456/2022-89 - Contratação de empresa especializada para elaboração 

de projetos arquitetônicos e de engenharia, contemplando as fases de estudo 

preliminar, projeto básico, projeto executivo, além de serviços de levantamento 

topográfico e de furos com laudo geotécnico (sondagem), necessários para 

subsidiar ações de construção, reforma e adequação do patrimônio físico da 

Universidade de Brasília (UnB), conforme planejamento da Secretaria de 

Infraestrutura - INFRA. 

¶ Comissão Permanente de Licitação de Obras 

¶ 23106.033009/2022-38 - RDC 01/2022 - Finalização da obra das Pistas de 

Atletismo do Centro Olímpico da Universidade de Brasília, em Brasília/DF. 

¶ 23106.081064/2022-34 - RDC 02/2022 - Obra de conclusão da Unidade 

Administrativa e de Serviços - UAS (antiga FUBRA), localizada no campus Darcy 

Ribeiro, da Universidade de Brasília, em Brasília/DF. 

¶ 23106.072413/2021-46 - RDC 03/2022 - Obra reforma do trecho BSS 578-600 do 

Instituto Central de Ciências para adequação das instalações do Instituto de 

Ciências Humanas, localizado no no Setor Centro do Campus Universitário Darcy 

Ribeiro, da Universidade de Brasília, em Brasília/DF. 

¶ 23106.079438/2017-94 - RDC 04/2022 - Obra de construção dos Quiosques do 

Instituto Central de Ciências- ICC, localizado no Setor Centro do Campus 

Universitário Darcy Ribeiro, da Universidade de Brasília, em Brasília/DF. 

¶ 23106.142385/2022-12 - RDC 05/2022 - Obra de conclusão da Unidade 

Administrativa e de Serviços - UAS (antiga FUBRA), localizada no campus Darcy 

Ribeiro, da Universidade de Brasília, em Brasília/DF. 

¶ 23106.106426/2017-40 - RDC 01/2023 - Obra de construção da Cabine de 

Medição, localizado no Setor Central do Campus Universitário Darcy Ribeiro, da 

Universidade de Brasília, em Brasília/DF. 

¶ Comissão Interna da INFRA 
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¶ 23106.104912/2022-91 - Elaboração do Plano de Gestão da Secretaria de 

Infraestrutura em consonância com as atribuições desta INFRA. 

6.1.4 OUTRAS ATIVIDADES 

Além das atividades inerentes à Diretoria de Obras, durante o ano de 2022, foi 

prestado auxílio em atividades que estavam sob sua responsabilidade de outras unidades.  

¶ Fiscalização do Contrato 617/2019, referente aos serviços executados nos edifícios:  

¶ Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade de Direito, localizado na Ceilândia, e 

¶ Laboratório de Protótipos de Centro de Pesquisa e Aplicação de Bambu e Fibras 

Naturais (CPAB/UnB), localizado na Granja do Torto. 

¶ Licitações da FINATEC  

¶ Análise técnica das propostas apresentadas durante RDC eletrônico Nº 002/2022, 

cujo objeto é a contratação de obra de construção da Edificação Labzero. 

6.1.5 PREVISÕES PARA 2023 

Assim, além dos 10 (dez) contratos já em execução, a Diretoria de Obras tem a 

previsão de gerir e fiscalizar mais 4 (quatro) obras em 2023, ultrapassando a marca de R$ 100 

milhões de investimento em execução. 

Com base nos procedimentos licitatórios que terminaram o ano homologados ou em 

andamento, além dos contratos que já estão em execução,  um novo Plano de Obras será 

submetido à apreciação do CAD que servirá como balizador das ações de ampliação e 

qualificação dos espaços acadêmicos e administrativos da universidade. 

Também estão previstas 6 licitações referentes às obras que não foram contratadas 

em 2022 e estão previstas no Plano de Obras de 2021, conforme quadro a seguir: 
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OBJETO 
VALOR 

ESTIMADO P.O 

VALOR ESTIMADO 

NO PROJETO BÁSICO 

DATA PREVISTA 

PARA 

EMPENHAR 

OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 

DA BCE 

 R$ 

17.000.000,00  
 R$ 14.189.176,97  02/06/2023 

CONSTRUÇÃO DA CABINE DE MEDIÇÃO 

DO CAMPUS DARCY RIBEIRO  

 R$ 

1.200.000,00  
R$ 1.259.348,31 14/02/2023 

CONCLUSÃO DA OBRA DA UNIDADE 

ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS - UAS 

(ANTIGO PRÉDIO DA FUBRA) 

 R$ 4.883.010,00  R$ 7.825.967,55  11/01/2023 

OBRAS DE ADEQUAÇÕES ÀS NORMAS 

DO CBMDF 
R$ 3.000.000,00  - 18/09/2023 

CONSTRUÇÃO DOS QUIOSQUES DO ICC  R$ 750.000,00   R$ 966.500,98  30/01/2023 

PRAÇA MAIOR ς AULA MAGNA  
R$ 

47.660.000,00  
- 07/12/2023 

 

6.2   LICITAÇÕES 

O RDC se consagrou como forma eficiente de contratação de obras e serviços de 

engenharia no âmbito da UnB. O uso do RDC foi ampliado na Administração Pública, em razão do 

estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 

2020.  

As ações do ano de 2022 foram pautadas no Plano de Obras aprovado pelo Conselho 

de Administração ς CAD ς em junho de 2021. 
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6.2.1 CPLO ς COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E DE 

REFORMA 

Em 2022, foi efetivada a retirada da Comissão Permanente de Licitação de Obras de 

Construção e de Reforma (CPLO) da estrutura da INFRA e a passagem para o DAF, no intuito de 

segregar funções institucionais de planejamento e acompanhamento de obras daquelas 

atividades de seleção de empresas mediante licitação.  

Assim, a condução dos processos licitatórios das obras foi realizada sob presidência e 

gerência de membros do DAF. Entretanto, manteve-se a participação de técnicos da INFRA nas 

comissões. 

Tal medida possibilitou a transferência da expertise acumulada pela equipe da 

Secretaria na condução dos certames na modalidade RDC nos últimos três anos, garantindo 

autonomia ao DAF para condução dos próximos certames. 

A análise técnica das propostas apresentadas e da qualificação técnica das licitantes 

foi realizada pela INFRA. A equipe demonstrou agilidade, devido ao empenho e dedicação dos 

servidores envolvidos no processo e à experiência adquirida ao longo dos anos. As atividades 

relacionadas às licitações foram tratadas como prioridade dentro das unidades. 

 

6.2.2 LICITAÇÕES PUBLICADAS, HOMOLOGADAS E CONTRATADAS 

No decorrer do ano de 2022, foram publicados 6 (seis) editais de licitação de obras. A 

licitação referente ao RDC 02/2022, fracassada, teve seu objeto republicado no edital 05/2022.  

Além disso, o certame RDC 02/2021, publicado no ano anterior, foi homologado e 

contratado no início de 2022. 

Assim, das 6 (seis) obras em licitação em 2022, 3 (três) foram homologadas e 

contratadas. Estas, em média, obtiveram índice de descontos de 8,83%, conforme dados 

constantes no Quadro 10. 

Ademais, outras 3 (três) licitações publicadas no final de 2022 terminaram o ano em 

andamento, com previsão de homologação e contratação para o início do ano de 2023.  

EDITAL OBJETO VALOR ÁREA DESCONTO 
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ESTIMADO (m²) 

Licitações concluídas 

2/2021 

Construção do Centro de 

Biotecnologia Molecular - 

CBIOTECH 

R$ 12.485.788,01 2.447,80 8,50% 

1/2022 
Finalização da obra das Pistas de 

Atletismo do Centro Olímpico C.O. 
R$ 4.184.679,55 15.393,42 5,50% 

3/2022 

Obra de reforma do trecho BSS 

578-600 do Instituto Central de 

Ciências para adequação das 

instalações do Instituto de Ciências 

Humanas 

R$ 986.131,14 299,63 12,50% 

Licitações em andamento 

4/2022 
Obra de construção dos Quiosques 

do Instituto Central de Ciências- ICC 
R$ 966.500,98 300,00 

Em 

andamento 

5/2022 

Obra de conclusão da Unidade 

Administrativa e de Serviços - UAS 

(antiga FUBRA) 

R$ 7.825.967,55 2.244,23 
Em 

andamento 

1/2023 
Obra de construção da Cabine de 

Medição 
R$ 1.259.348,31 137,50 

Em 

andamento 

Licitações desertas/fracassadas 

2/2022 

Obra de conclusão da Unidade 

Administrativa e de Serviços - UAS 

(antiga FUBRA) 

- - Fracassada 

 

Assim, o Quadro 11 apresenta dados gerais das licitações realizadas pela INFRA em 

2022. 
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Resumo das licitações encaminhadas em 2022 

Total de processos de licitação em 2022 7 

Licitações homologadas 3 

Licitações em andamento 3 

Licitações fracassadas 1 

 

Valor estimado das obras enviadas para licitação em 2022 R$ 27.708.415,54 

Valor estimado das obras homologadas em 2022 R$ 17.656.598,70 

Valor dos descontos das obras homologadas R$ 1.414.715,75 

Valor das obras contratadas em 2022 R$ 16.241.882,95 

Valor das licitações em andamento ao final de 2022 R$ 10.051.816,84 

 

Dessa forma, foram encaminhados para licitação, em 2022, 6 dos 8 objetos 

planejados no relatório de gestão do ano anterior.   

Ações planejadas para 2022 e situação ao final do ano 

Planejado em 2021 Status em 2022 

Finalização da obra das Pistas de Atletismo do 

Centro Olímpico C.O. 
Licitado e contratado. 

Construção da Cabine de Medição do Campus 

Darcy Ribeiro 
Licitação em andamento. 

Conclusão da obra da Unidade Administrativa 

e de Serviços - UAS (antigo prédio da FUBRA) 
Licitação em andamento. 
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Construção dos quiosques do ICC Licitação em andamento. 

Obras de Eficiência Energética 

Contratada a instalação de execução de 

usinas fotovoltaicas no Bloco de Salas de 

Aula Sul - BSAS - e na Unidade de 

Laboratórios de Graduação da Faculdade de 

Saúde - ULEG/FS. 

Praça Maior - Aula Magna 
Contratada a atualização do projeto de 2011 

e elaboração dos projetos executivos. 

Obra de Recuperação estrutural da BCE Peças técnicas em elaboração. 

Obras de adequações às normas do CBMDF Peças técnicas em elaboração. 

 

7. ATIVIDADES TÉCNICAS DE PLANEJAMENTO FÍSICO E PROJETOS DE 

ARQUITETURA E ENGENHARIA  

As ações e trabalhos realizados pela equipe técnica do CEPLAN,  contemplaram as 

atividades organizadas nas seguintes categorias: 

¶ Projeto de arquitetura 

o Reforma, readequação ou construção 

o Regularização 

¶ Prevenção e Combate a Incêndio; 

¶ Projeto de Instalações Elétricas e de Cabeamento estruturado; 

¶ Projeto de Instalações Hidrossanitárias; 

¶ Orçamentos analíticos para licitação; 

¶ Orçamentos expeditos para tomadas de decisão. 

Durante o ano de 2022, tramitaram pela caixa do CEPLAN 550 processos inerentes a 

projetos de forma geral. O trâmite de processos no CEPLAN segue o procedimento padrão dos 
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documentos no SEI, a saber: envio da demanda pela unidade demandante, recebimento na 

Secretaria de Infraestrutura, encaminhamento à diretoria correspondente, encaminhamento à 

área correspondente (projetos, planejamento ou orçamento), verificação da demanda junto ao 

demandante, avaliação com relatório, projeto ou informação e retorno do processo para 

encaminhamento da diretoria.  
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TIPOS DE PROCESSO QTDE 

Administrativos 15 

RH 64 

Gestão 50 

Avaliação Técnica 421 

Total 550 

 

Os processos administrativos são aqueles relacionados à reserva de auditório; 

aquisição de materiais; solicitação de visita ao CEPLAN; aquisição de software; atribuição de 

patrimônio, etc. 

Os processos de RH (recursos humanos) são relativos à avaliação de desempenho; 

afastamento; licença; substituição; capacitação; férias; registro de elogio; requisição de 

servidores; movimentação; estágio probatório; autodeclaração de saúde; aposentadoria; horário 

especial; etc. 

Os processos de gestão são aqueles relacionados à contratação; prestação de 

informações; planos de ação; cronogramas diversos; composição de comissão de grupos de 

trabalho, etc. 

Os processos de avaliação técnica são aqueles que tratam das atividades e 

atribuições específicas de projeto e planejamento físico da Universidade de Brasília. A saber: 
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PROCESSOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA QTDE CONCLUÍDOS 

Reforma ou reorganização de espaços 79 35 

Obra nova 56 12 

Prevenção e Combate a Incêndio 52 20 

Instalações prediais 

(Instalação de sistema de geração de energia 

fotovoltaica; 

Instalações de gases; 

Instalações de lógica e telefonia; 

Instalações elétricas; 

Instalações mecânicas; 

Instalações hidrossanitários; 

Drenagem e Águas Pluviais) 

40 18 

Solicitação de arquivos 32 28 

Alocação / Destinação de espaços 28 12 

Instalação de elemento construtivo 27 19 

Acessibilidade 25 9 

Uso do solo 12 7 

Recuperação estrutural 11 4 

Levantamento de áreas 9 6 

Cercamento 7 7 

Dados do acervo 5 2 
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Mobiliário 5 3 

Endereçamento 4 2 

Comunicação visual 4 1 

Condições de ventilação 3 - 

Paisagismo 4 2 

Plano de uso e ocupação 4 2 

Adequação de fachada 2 1 

Levantamento cadastral 2 2 

Plano diretor 2 - 

Análise de projeto 1 - 

Avaliação estrutural 1 - 

Containers 1 1 

Descarte de resíduos 2 2 

Plano de mobilidade 1 1 

Vigilância sanitária 1 1 

Supressão de vegetação 1 1 

Total 421 198 

 

 

7.1.1 PROCESSOS CONCLUÍDOS - DADOS 

A seguir, foram apresentados o número e a descrição dos processos concluídos de 

acordo com as atividades realizadas pela equipe. 
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Projetos concluídos - LICITAÇÃO:  8 processos 

SEI ORIGEM TIPO DESCRIÇÃO ÁREA 

23106.079438/2017-94 INFRA Obra Nova Quiosques 200,00m² 

23106.081064/2022-34 INFRA Obra nova UAS 1.781,77 m² 

23106.106426/2017-40 INFRA Obra Nova Cabine de Medição 

 
80,00m² 

23106.072413/2021-46 ICH Reforma Projeto do Auditório 302,10 m² 

23106.113554/2021-26 FCE Obra Nova Cobertura Quadra Esportiva 1.400,40 m² 

23106.113511/2021-41 FUP Obra Nova Cobertura Quadra Esportiva 1.400,40 m² 

23106.113551/2021-92 FGA Obra Nova Cobertura Quadra Esportiva 1.400,40 m² 

23106.062116/2019-78 INFRA Mobiliário Mobiliário anfiteatros 11 e 17 - 

TOTAL DE ÁREA 6.565,07m² 

 

Projetos de adequações concluídos: 54 processos 

SEI ORIGEM TIPO DESCRIÇÃO ÁREA 

23106.023198/2022-31 DPI/DIRPE PCI Preventivos básicos  2.784,00 m² 

23106.035160/2022-19 INFRA Reorganização 

de espaços 

Reestruturação do espaço 

físico da INFRA 
243,74 m² 

23106.116107/2020-48 IDA PCI PPCI 2.743,43 m² 

23106.131975/2017-52 FAV PCI Porta de emergência 21,50m² 

23106.117728/2021-20 FAV Reforma HVET 12,00 m² 

23106.044896/2022-70 IL Reorganização 

de espaços 

Reorganização dos espaços 
712,00 m² 

23106.102356/2019-12 FT/EPR Reforma Espaço do Bloco E 222,00 m² 

23106.030904/2022-09 SECOM Reorganização 

de espaços 

Reorganização dos espaços 
148,00m² 

23106.132606/2018-68 CEPLAN/CProj PCI Auto de Infração emitido pelo 

Corpo de Bombeiros 5.169,61 m² 
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referente ao prédio SG-12 

23106.055403/2022-27 FE/DIR Reorganização 

de espaços 

Reordenamento dos espaços 

físicos para reabertura da 

cantina localizada no prédio 

FE5. Faz-se necessário a 

instalação de uma pia e 

melhorias estruturais 

70,50 m² 

23106.036057/2020-16 DAF/DGM/ALM PCI Processo emergencial de 

adequação do Galpão do 

Almoxarifado Central ao 

armazenamento de álcool 

etílico líquido e em gel 

2.947,00 m² 

23106.034878/2022-80 UEP/FCE Reforma de 

laboratório 

Reforma laboratório da UEP-

FCE 

- 

 

23106.004433/2019-70 DPI PCI PCI Labcert 185,00 m² 

23106.046984/2022-14 CEDIARTE/FAU PCI Elaboração de projeto de 

incêndio e acessibilidade para 

o CEDIARTE, com base em 

Relatório Técnico expedido 

pela CEST e análise pelo 

CEPLAN 

220,00 m² 

23106.023348/2022-14 FT/EFL Drenagem e 

Águas Pluviais 

Solicitação de elaboração de 

projeto para aumento da 

vazão de escoamento da 

calha instalada no prédio 

80,00 m² 

23106.086086/2021-18 CET Drenagem e 

Águas Pluviais 

Solução técnica para 

escoamento de águas pluviais 

dos blocos do 

3.834,00 m² 

23106.065863/2022-63 IP Reorganização 

de espaços 

Solicitação de alteração de 

layout de espaços ocupados 

pelo Instituto de Psicologia no 

ICC 

52,00 m² 

23106.000966/2022-88 CERI Reorganização 

de espaços 

Solicitação de estudo técnico 

para readequação de um 

espaço para a Coordenação 

do Cerimonial  

77,00m² 

23106.104296/2021-97 IPOL/IREL Instalação de 

elemento 

construtivo 

Instalação de Cobertura no 

UED - 
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23106.099442/2021-55 FAU Reforma Solicitação de requalificação 

do Canteiro Experimental da 

FAU (CEA/FAU)  
- 

23106.063473/2022-59 CEPLAN Cercamento Cercamento CAEP 80,00m² 

23106.070715/2022-61 Reitoria Instalação de 

elemento 

construtivo 

Instalação de bicicletário  

4,00m² 

23106.009987/2020-05 SAA Instalação de 

elemento 

construtivo 

Instalação de bicicletário - 

 

23106.037182/2016-67 IB Instalação de 

elemento 

construtivo 

Instalação de esquadria - 

 

23106.069160/2022-12 DEX/DDC Reforma Manutenções de média/alta 

complexidade demandadas 

pelas casas de cultura 

amparadas pelo DEX 

- 

 

23106.024010/2022-71 SAA Reorganização 

de espaços 

Reorganização layout 
41,70 m² 

23106.101378/2016-12 MUS Instalação de 

elemento 

construtivo 

Forro 

288,74 m² 

23106.070657/2022-75 CRAD Reorganização 

de espaços 

Instalação de chuveiro e box 

sanitário 
3,40 m² 

23106.018274/2022-96 DEX/DDC PCI Elaboração de PPCI, Projeto 

de Acessibilidade e Instalação 

para circulação da água do 

espelho d'água 

616,00 m² 

23106.072022/2022-11 IP/PED Reforma em 

laboratório 

Reforma em Laboratório de 

Psicologia Cultural (LABMIS) 
- 

23106.111949/2018-99 IP Instalações 

Mecânicas 

Climatização  
402,00 m² 

23106.020430/2022-89 IL Acessibilidade Continuidade na reforma do 

Mezanino do ICC Sul 

(acessibilidade) 

313,00 m² 

23106.041140/2019-73 FS/FM Reorganização 

de espaços 

Laboratório 
40,63 m² 



  

  

85 

 

23106.138806/2019-13 ULEG Drenagem e 

Águas Pluviais 

Drenagem 
1,3 hectare 

23106.069659/2018-35 FT Reforma Reforma (processo antigo) 118,28 m² 

23106.133988/2018-47 RU Acessibilidade Instalação de guarda-corpo 

(processo antigo) 
25,12 m² 

23106.076772/2022-53 IP Reorganização 

de espaços 

Ampliação da sala da vice-

diretora e da recepção do IP 
178,00 m² 

23106.151360/2018-23 FAC Reforma Reforma 360,00 m² 

23106.056811/2019-09 FEF Recuperação 

Estrutural 

Casa de Máquinas 
8,22 m² 

23106.086691/2022-61 SOC Reorganização 

de espaços 

Estudo de layout SOC 
42,13 m² 

23106.133732/2019-11 FT/EFL Instalação de 

elemento 

construtivo 

Reparo forro do 2º piso do 

prédio novo do EFL 

- 

 

23106.070624/2022-25 UAC/FCE Instalação de 

elemento 

construtivo 

Vedação das janelas - 

 

23106.070113/2022-11 FEF Instalação de 

elemento 

construtivo 

Instalação de grades - 

 

23106.037864/2020-56 FM/DIR PCI PPCI - Museu de Anatomia 

Humana 
153,00 m² 

23106.089878/2016-79 HVET Reorganização 

de espaços 

Ampliação de copa para o 

HVETINHO 
25,50 m² 

23106.094638/2022-34 FM Reorganização 

de espaços 

Adequações no Laboratório 

de Desenvolvimento de 

Inovações Terapêuticas do 

NMT 

103,24 m² 

23106.089601/2022-94 FT/EFL Instalação de 

elemento 

construtivo 

Instalação de Pia no 

Laboratório de Ecologia 

Vegetal 

1,41 m² 

23106.099869/2019-39 CEPLAN Reforma Reformas e Manutenções do 

SG-10 
531,28 m² 

23106.104949/2022-19 DEG Instalação de 

elemento 

construtivo 

Solicitação de abertura de 

porta na entrada do DEG 27,56 m² 
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23106.073530/2021-27 GRE Reorganização 

de espaços 

Obra de complementação do 

Centro de Vivência Bloco A - 

2ª etapa 

65,05 m² 

23106.006645/2017-20 FAV Reorganização 

de espaços 

Ampliação de sala de aula e 

salas de professor no edifício 

do HVET 

115,00 m² 

23106.134837/2021-10 IF Reorganização 

de espaços 

Ampliação de copa e projeto 

de preventivos de incêndio 308m² 

23106.143491/2019-18 EFL Instalação de 

elemento 

construtivo 

Abertura de janela, sala da 

Secretaria  
37,5m² 

 

23106.023348/2022-14 EFL 

 

Instalações 

Prediais 

 

Projeto de recuperação de 

calhas da Engenharia Florestal 
307m² 

 

TOTAL DE ÁREA 23.780m² 

 

QUIOSQUES                                                                                                                                       
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QUIOSQUES                                                                                                                                       
Os quiosques existentes no Instituto Central de Ciências resultam de uma 

ocupação improvisada em divisórias para atender à crescente demanda da comunidade 

acadêmica por diversos serviços - fotocópias, papelaria, livraria, perfumaria, alimentação, 

entre outros - em umas das principais edificações da universidade. Contudo, essa ocupação 

não foi municiada com a infraestrutura predial necessária para garantir a qualidade e 

segurança para comercialização dos aludidos serviços. 

Nesse contexto, a INFRA identificou a necessidade de adequar e qualificar a 

ocupação das entradas Sul e Norte do ICC com as premissas de melhorar as condições de 

circulação da comunidade e promover o respeito às características espaciais do edifício. Além 

disso, ofertar melhores condições aos permissionários para atender às normas de segurança 

alimentar, compatíveis com os critérios da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do 

Distrito Federal. 

Com o intuito de promover uma instância adequada para incentivar a participação 

da comunidade universitária em debates sobre a compatibilização de demandas patrimoniais, 

comerciais e de serviços, foi proposto um concurso público de estudos preliminares de 

arquitetura, restrita à comunidade interna da UnB. Após a escolha da equipe vencedora, os 
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projetos executivos e documentos técnicos foram desenvolvidos. 

Portanto, a contratação consiste em remover os quiosques existentes e 

implementar a proposta vencedora do concurso, nos termos elencados anteriormente, a 

serem construídos nas entradas Norte e Sul do Instituto Central de Ciências - ICC, destinados 

a abrigar atividades comerciais e de alimentação. 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO                                                                                  
A solução é composta por módulos em estrutura metálica localizados nas 

entradas Sul e Norte do ICC, setorizados em "módulo comércio" e "módulo lanchonete". Cada 

acesso possuirá um exemplar de cada módulo, totalizando 4 módulos. 

O módulo comércio é subdividido em 4 espaços com infraestrutura para 

comportar serviços de papelaria, livraria, copiadora e loja. O módulo lanchonete também é 

subdividido em 4 espaços, todos com infraestrutura para comportar serviços de alimentação. 

Assim, esses espaços permitirão a alocação de 16 estabelecimentos diferentes em toda a 

edificação. 

Os módulos são compostos com um esqueleto em estrutura metálica revestido 

externamente por chapa metálica, e internamente por em drywall e forro de gesso. Os 

módulos possuem uma cobertura leve e foram projetados para serem mantidos 

independentes do edifício existente.  

O local possuirá nova infraestrutura elétrica, água e esgoto de acordo com as 

atividades desempenhadas, e atendendo aos normativos vigentes. 
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UAS                                                                                                                                                     
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UAS                                                                                                                                                     

Trata-se de obra inacabada, localizada no Setor Sul do campus Darcy Ribeiro, que 

teve sua obra paralisada que, com o transcurso do tempo, sofreu uma série de depredações e 

sinistros; 

Inspeções visuais da edificação indicaram a existência patologias estruturais que 

motivaram a contratação de um laudo técnico especializado com o intuito de avaliar as 

condições de segurança da estrutura e a eventual necessidade de realizar ações de 

recuperação para viabilizar a ocupação do edifício. 

O trabalho confirmou a existência de patologias e indicou a necessidade de 

realizar restaurações pontuais e limitar sua ocupação a usos administrativos e sem aplicação 

de cargas concentradas no pavimento superior; 

Diante da limitação em termos de uso e do tempo decorrido desde os últimos 

estudos de layout, fez-se oportuno reavaliar a ocupação do edifício para atender às 

recomendações do laudo, cujos desdobramentos implicam em alterar a disposição dos 

ambientes de modo a compatibilizar os espaços com os requisitos funcionais atualizados de 

unidades administrativas da UnB; 



  

  

92 

 

Portanto, a necessidade em tela implica em realizar intervenções pontuais na 

estrutura e em executar a infraestrutura necessária para a ocupação da edificação - 

instalações prediais, vedações, esquadrias, brises e urbanização. 

 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO                                                                                

A obra em tela implementará as medidas necessárias para recuperar o 

desempenho da estrutura da edificação, seguindo as recomendações apontadas no relatório 

final do laudo de inspeção (3780443) e caderno de encargos (3780443), a saber: 

Fundações: 

Executar reforço de fundações com novos cintamentos para apoiar a laje de piso e 

promover o travamento dos blocos dos pilares P2, P3, P9, P10 e P20; 

Executar reforço estrutural com construção das cintas VR-01, VR-02, VR-03, VR-

04, VR-05, VR-06, VR-07 e VR-8. 14.2. 

Pavimento térreo: 

Promover a adequação do cobrimento das armaduras no fundo das vigas V9, V10, 

V15 e V16, haja vista resultados do ensaio de pacometria. 14.2.2. Executar nova laje de piso, 

maciça, em concreto armado, apoiada em novo cintamento a ser executado. 

Segundo pavimento: 

Promover reforço estrutural das lajes de piso com remoção dos contrapisos e 

pisos existentes e execução de complementação da capa de concreto em 6 cm, com 

instalação de novas armaduras de distribuição e transição; 

Promover a restauração pontual do concreto com utilização de argamassa groute 

com ponte de aderência epóxi nos pontos de ligação do SPDA e restauração de 

chumbamento dos ralos indicados no projeto executivo; 

Promover a restauração superficial do concreto nos pilares P7, P22 e P24, no 

trecho do segundo pavimento, com remoção do concreto deteriorado, com utilização de 

argamassa industrializada própria para este fim com ponte de aderência epóxi e tratamento 

das armaduras contra corrosão. 

https://sei.unb.br/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=4259485&id_procedimento_atual=9343756&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001325&infra_hash=06ecc4125c7bb394d7a7f71ba110cb89b7486577b6d936fbd56223afd1819012
https://sei.unb.br/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=4259485&id_procedimento_atual=9343756&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001325&infra_hash=06ecc4125c7bb394d7a7f71ba110cb89b7486577b6d936fbd56223afd1819012
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Pavimento de cobertura: 

Promover a inserção de fixadores de aço no fundo das calhas de drenagem das 

águas pluviais de forma a promover o travamento na direção das mesmas das vigas que a 

suportam; 

Promover a substituição da laje pré-fabricada que cobre parcialmente a escada e 

o corredor de acesso entre as duas alas. 

Além de recuperar a estrutura, será necessário instalar novas esquadrias, sistemas 

de proteção solar (brises), executar novas divisórias em gesso acartonado, executar áreas 

molhadas como copa e sanitários, instalar forro de gesso acartonado ou similar, instalar pisos 

e pintar todos os ambientes internos; 

Além disso, o escopo da solução inclui a execução de itens de acessibilidade - 

instalação de plataforma elevatória e execução de piso tátil, além da urbanização da área 

adjacente com calçadas e estacionamento; 

Para viabilizar o funcionamento e segurança da edificação, a intervenção em tela 

também implicará de dotar a edificação de sistemas prediais necessários para a o 

desenvolvimento das atividades previstas, a saber: instalações elétricas, eletrônicas, PCI, 

hidrossanitárias e climatização. 
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CABINE DE MEDIÇÃO                                                                                                                        

 

 

CABINE DE MEDIÇÃO                                                                                                                        

A demanda de carga elétrica do Campus Darcy Ribeiro aumenta 

progressivamente, em razão da instalação de novos equipamentos de ar-condicionado, 

equipamentos para laboratórios, entre outros inerentes ao crescimento da Universidade. A 

principal consequência disso é a sobrecarga nos cabeamentos do fornecimento de energia, 

que comprometem a qualidade da infraestrutura elétrica. Nos meses de novembro e 

dezembro de 2019 atingiram valores de demanda de energia próximos ao pico máximo já 

registrado, conforme relatado no documento SEI N. 5187620. 

A Norma Técnica de Distribuição - NTD Nº 6.05, publicada pela CEB-D, trata do 

fornecimento de energia elétrica em tensão primária de distribuição. Essa normativa define, 
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entre outros aspectos, as características técnicas necessárias para o correto funcionamento 

de subestações de entrada de energia, segundo os padrões técnicos da concessionária. 

As subestações devem ter características de construção definitiva, ser de 

materiais incombustíveis e de estabilidade adequada, oferecendo condições de bem-estar e 

segurança aos operadores, devem atender a requisitos de segurança e serem devidamente 

protegidas contra danos acidentais decorrentes do meio ambiente. 

Além disso, a disposição dos equipamentos deve oferecer condições adequadas 

de operação, segurança e facilidade de substituição do todo ou parte, facilitados por 

corredores que obedeçam às dimensões recomendadas para viabilizar a correta operação e 

manutenção dos sistemas, garantindo que o afastamento entre partes vivas também obedeça 

aos critérios técnicos estabelecidos na NTD. 

Atualmente, a cabine de medição do Campus Universitário Darcy Ribeiro está 

situada no subsolo do SG-12. Esta edificação é ocupada pelo Departamento de Engenharia 

Civil para abrigar salas de aulas e laboratórios, cujo espaço físico não oferece as condições 

técnicas necessárias para viabilizar a expansão de carga do campus. Além do exposto, cabe 

destacar que a infraestrutura existente oferece riscos aos usuários da edificação, haja visto os 

intensos níveis de energia elétrica que percorrem a cabine diariamente. 

Verifica-se, portanto, que a inexistência de condições técnicas que permitam 

atender às disposições vigentes da concessionária de energia justifica a necessidade de 

remanejamento da subestação de entrada de energia para uma edificação própria, 

observadas as condições preexistentes quanto ao encaminhamento da rede da CEB pela via 

L3 Norte e a necessidade de dispor o equipamento em uma região central do campus. 

 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO                                                                                 

Para a adequação do fornecimento de energia elétrica, será construída uma 

subestação de entrada de energia abrigada, de alvenaria, para recebimento e distribuição da 

energia elétrica para todo o Campus. Será localizada no setor central do campus Darcy 

Ribeiro. 

A nova edificação possibilita a expansão da demanda de energia elétrica do 

campus Darcy Ribeiro, sendo possível o fluxo contínuo de até 10.000 kVA de energia - 

segundo os transformadores de distribuição conectados à rede interna da universidade, a 
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demanda de carga instalada atual é de 22837,50 kW. 

Além disso, a edificação exclusiva para atendimento da atividade fim (distribuição 

de energia elétrica) aumenta a segurança dos usuários do campus e a quantidade de 

cubículos internos (total de 7) possibilita: a redundância no fornecimento de energia elétrica 

pela distribuidora; atualização da edificação segundo as normas técnicas da concessionária e 

da ABNT; construção de ramais de distribuição internos, possibilitando melhorias nos índices 

de qualidade e fornecimento de energia para os consumidores internos ao campus. 

A construção da cabine de medição prevê as seguintes características gerais: 

Demanda de atendimento futuro máximo de 10.000 kVA. 

Disjuntor a vácuo, corrente nominal de 630A, capacidade de interrupção de curto-

circuito de 20 kA, tensão nominal de 15 kV, comando motorizado. 

Transformadores de corrente 300:5A, classe de proteção B, exatidão de 10% 

(10B50). 

Relé secundário microprocessado, com as funções de sobrecorrente instantânea e 

temporizada (50,51, 50N e 51N) e de sobre e subtensão, com trip e fonte capacitivos, 

oscilografia e monitoramento de perfil de carga. 

No-break de potência 1000 VA, tensões de entrada 115/220V, tensão de saída 

115 V, com autonomia mínima de 2 horas. 

Transformador de potencial em resina epóxi, uso interno, classe 15kV, NBI 110kV, 

tensão secundária 115V, potência térmica de 1000 VA, grupo de ligação fase-fase, exatidão 

0,3P75. 

Além disso, o escopo da solução inclui a execução de alvenaria de tijolos 

cerâmicos, vergas e contravergas em concreto armado; execução de revestimentos de 

parede; execução de pisos; instalação de esquadrias metálicas; execução de pintura em 

paredes, tetos e esquadrias; execução de impermeabilizações; pavimentações diversas; 

execução de sinalização. 

Para viabilizar o funcionamento e segurança da edificação, a intervenção também 

implicará de dotar a edificação de sistemas prediais necessários para a o desenvolvimento das 

atividades previstas, a saber: SPDA e PCI. 

 

ICH                                                                                                                                                        
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ICH                                                                                                                                                       

A necessidade em tela decorre de demanda formulada pelo Instituto de Ciências 

Humanas. O projeto visa adequar o espaço ao planejamento interno da unidade, conforme 

histórico constante do processo SEI 23106.072413/2021-46, considerando que a área não foi 

objeto de obras para atender a esta demanda. 

Justifica-se pela execução obrigatória da Emenda Parlamentar n. 71080011, 

destinada a Construção do Auditório de História, Grupo Natureza da Despesa - GND 4 

(Investimento) - (7828873). 

 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO                                                                                 

https://sei.unb.br/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=7665310&id_procedimento_atual=7665310&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001325&infra_hash=565157fee45157e2f135a6cd23903fd0cdefbb38e58038f980398b7f1aa336bb
https://sei.unb.br/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=8738554&id_procedimento_atual=7665310&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001325&infra_hash=ac74ed4d8f0ccf0e4d2274d4c2cd9d17fdef600e0ef539e38f07cced19aa5fc8
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A solução considera a reforma do trecho BSS 578-600 do Instituto Central de 

Ciências às necessidades específicas do Instituto de Ciências Humanas; 

A reforma aumentará a capacidade de atendimento do Instituto com a previsão 

de auditório com aproximadamente 109 usuários simultâneos o que permitirá uma ampliação 

da capacidade de pesquisa, ensino e extensão; 

A reforma será localizada no subsolo do Instituto Central de Ciências localizado no 

Campus Universitário Darcy Ribeiro, da Universidade de Brasília, em Brasília/DF; 

O programa de necessidades prevê auditório, sala de sonoplastia, depósito, 

D.M.L. e sala de estudos para a Pós-Graduação com área de apoio com copa. 

A edificação possuirá aproximadamente 302,10 m² de área construída, com 

dimensões aproximadas de 15.33 x 22,02 m.  

As vedações verticais são em alvenaria nas áreas limítrofes do trecho em questão 

e gesso acartonado nas áreas internas com o intuito de brindar maior flexibilidade na 

eventualidade de alteração de layout e serão dispostos conforme projeto específico;  

A solução de acústica indicou painéis refletores nas paredes laterais da plateia, 

painel absorvente na parede ao fundo o auditório e forro refletor em todo o teto. Já na 

antecâmara, o forro será absorvente. 

A solução de luminotécnico do auditório contemplou os cenários de conferência, 

palestras e debates, planejando a iluminação do palco, da plateia, iluminação de segurança e 

a iluminação do painel artístico ao fundo do auditório, bem como especificou componentes 

ŘŜ ŜǘƛǉǳŜǘŀ ά!έ ŎƻƳ Ǿƛǎtas à eficiência energética. 

A edificação possuirá os sistemas prediais necessários para a o desenvolvimento 

das atividades previstas, a saber: instalações elétricas, cabeamento estruturado, 

hidrossanitárias, PCI, climatização e sonoplastia, que serão definidos conforme projetos 

específicos. 
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COBERTURA DAS QUADRAS DOS CAMPI                                                                                                         
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COBERTURA DAS QUADRAS DOS CAMPI                                                                                                          



  

  

102 

 

As quadras poliesportivas estão localizadas nos campi das faculdades UnB de 

Planaltina ςFUP, Ceilândia ς FCE, e Gama ς FGA. Fazem parte do conjunto que compõe o 

Módulo de Serviços equipamentos Esportivos ς MESP. O objetivo do projeto é elaborar um 

projeto padrão para as coberturas das quadras e revitaliza-las. As quadras existentes 

possuem arquibancada em alvenaria e fechamento em alambrado no perímetro. Estes 

elementos serão preservados e revitalizados. 

No campus de Planaltina a quadra existente será revitalizada, haverá substituição 

do trecho norte e sul do alambrado para seguir o mesmo padrão arquitetônico das quadras 

da FGA e da FCE. O perímetro da quadra possui calçada com 2m de largura, e densa 

vegetação com talude na porção norte e oeste. No trecho sul, existem caixas de elétrica, 

pluviais e esgoto. 

No campus do Gama a quadra encontra-se em boas condições e será preservada, com 

adequações no entorno. Só possui calçada de no lado oeste e em parte do sul. Possui talude 

em quase todos os lados, exceto o norte, sendo o vértice sudoeste a região com maior 

talude(aproximadamente 1,2m de altura). Nos trechos sul e norte existem caixas de elétrica, 

telefone, pluviais e esgoto.  

No campus de Ceilândia a quadra será revitalizada. Os trechos norte e sul dos alambra dos 

são mais altos que os da FGA e FUP. Não possui calçada no perímetro, somente no portão de 

acesso. Possui talude no trecho norte e nordeste. 

 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO                                                                                

O partido arquitetônico adotado é composto de uma cobertura metálica curva 

estruturada por treliças, e sustentada por pilares de concreto. A cobertura será em telha 

metálica com trecho sem telha translúcida para iluminação interna. A proteção dos trechos 

norte e sul se dará por painéis de alvenaria dispostos em diferentes ângulos. A proposta é 

reproduzir o mesmo projeto nos três campi, fazendo as devidas adequações de fundação de 

acordo com a topografia de cada local. Para cada campus deverá ser apresentado um projeto 

de estrutura contendo os elementos que compõem e sustentam a cobertura e dos painéis de 

alvenaria que fazem o fechamento. Cada fundação deverá ser projetada considerando os 

taludes e de forma a minimizar os impactos da obra nos elementos existentes. 
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POLTRONAS    ANF 11 E 17                                                                                                       

 

POLTRONAS    ANF 11 E 17                                                                                                              

O objeto fruto deste estudo consiste em estabelecer as condições necessárias 

para a contratação de empresas para o fornecimento de mobiliário fixo para os Anfiteatros 11 

e 17 do Instituto Central de Ciências - bens permanentes, objetivando o atendimento de 

futuras demandas oriundas de diversas unidades acadêmicas da Universidade de Brasília 

(UnB), conforme especificações, condições e prazos definidos neste estudo Técnico Preliminar 

(ETP) e no Termo de Referência. Ainda, este estudo visa assegurar a viabilidade técnica da 

contratação, bem como o tratamento de seu impacto ambiental e embasar o termo de 

referência ou o projeto básico, que somente é elaborado se a contratação for considerada 

viável. A aquisição dos equipamentos é fundamental para o desenvolvimento das atividades 

presenciais dos cursos de graduação e extensão na Universidade de Brasília. O mobiliário 

contribuirá para o uso efetivo dos anfiteatros, colaborando assim para o ensino e pesquisa e 

extensão de diversas Unidades Acadêmicas, visando ao aprimoramento acadêmico dos 
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alunos. A futura aquisição dos bens móveis  especificados visa atender às necessidades da 

UnB, proporcionando efetividade na atividade-fim que é o ensino, pesquisa e extensão.  

Considerando que no Plano de Obras de 2017 e 2019 constam as reformas dos anfiteatros 11 

e 17, o CEPLAN realizou visitas técnicas nos espaços reformados anteriormente para verificar 

as condições do mobiliário transcorridos vários semestres de utilização por parte da 

comunidade acadêmica com o intuito de verificar a necessidade de adequações nas 

especificações originais. Nesta oportunidade, foram identificados diversos exemplares 

danificados.  Embora as causas das avarias não tenham sido registradas, constatou-se a 

demanda de promover a atualização das especificações técnicas com vistas a reforçar a 

estrutura metálica e otimizar o funcionamento dos mecanismos que compõem o referido 

mobiliário, possibilitando o prolongamento da vida útil dos equipamentos.  Os itens descritos 

nesse processo de aquisição são a para atividades de ensino da Universidade de Brasília, 

compostos por cadeiras e mesas para estudo. A necessidade de aquisição de tais itens visa a 

utilização efetiva dos anfiteatros para as atividades acadêmicas de ensino e pesquisa e 

extensão.  Os quantitativos dos itens foram levantados por meio das propostas de layout dos 

anfiteatros, elaboradas pela Secretaria de Infraestrutura ς INFRA da Universidade de Brasília. 

Foi solicitada, também, a especificação dos itens e a partir de avaliação do Centro de 

Planejamento Oscar Niemeyer - CEPLAN, localizado na  INFRA, constatou-se que:  1. As 

carteiras e assentos existentes foram avaliados, com fim de elencar suas fragilidades e 

aperfeiçoar as as especificações dos componentes e foi diagnosticado que;  1.1. grande parte 

dos estragos são consequência de vandalismo e não de fragilidade dos móveis;  1.2. há 

fragilidade no mecanismo de movimentação dos assentos e na estruturação do encosto;  1.3. 

embora a corrediça das mesas atenda aos padrões normativos, poderia ser tentado outra 

alternativa mais resistente ao vandalismo;  2. A partir da avaliação, elaborou-se uma nova 

especificação substituindo os mecanismos e estruturas citados acima.  3. A partir desta nova 

especificação foi construído um protótipo, o qual foi testado no laboratório de móveis da 

UnB;  4. Os testes mostraram necessidade de aperfeiçoamento no mecanismo de 

deslizamento da mesa, gerando uma atualização na especificação;  5. Com relação às 

quantidades, os anfiteatros necessitam de 174 (cento  setenta e quatro) conjuntos contendo 

02 (duas) mesas em longarina e 02 (duas) cadeiras em longarina, 06 (seis) mesas para pessoas 

em cadeira de rodas e 04 (quatro) mesas e 04 (quatro) assentos para obeso. 
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Processo concluídos - Análise e Manifestação técnica: 78 processos 

SEI ORIGEM TIPO DESCRIÇÃO 

23106.022533/2021-01 IF Alocação de espaços Solicitação do espaço no 

subsolo compreendido entre 

as vigas 384 e 393. 

23106.003722/2019-51 IL Instalações de gases Instalação de Bico de 

Bolsem 

23106.004574/2019-92 EFL Alocação de espaços Centro Acadêmico da 

Engenharia Florestal 

23106.139357/2021-37 DEG Obra Nova Construção de mezanino 

23106.051652/2022-43 CEPLAN Alocação de espaços Mudar o acervo da DEX/DDC 

de local 

23106.125905/2018-46 IDA/VIS/PPG Instalações Mecânicas Indicação de localização 

adequada para os aparelhos 

de ar condicionado 

instalados no prédio da 

Departamento de Artes 

Visuais 

23106.045071/2022-72 PRC/DIRAD/CPJ Cercamento Verificar a possibilidade de 

instalação de cerca na área 

provisória lindeira a L4 

23106.048956/2020-61 FAV/DIR Alocação de espaços Solicitação de destinação do 

prédio AUTOTRAC para a 

FAV 

23106.118482/2020-22 FT Obra nova Construção de mezanino no 

bloco F da FT 

23106.055159/2022-01 CEDIARTE/FAU Reorganização de espaços Análise e manifestação 

acerca da viabilidade técnica 

do projeto 

23106.101319/2021-10 BCE Acessibilidade Solicitação de adequação de 

rampa 

23106.064689/2022-31 FT/ENC/PPGG Uso do solo Comunicado do uso de áreas 

localizadas próximas ao 

Observatório Sismológico e 

a APOSFUB por 12 meses 

para usufruto científico 
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23106.102102/2020-38 FAC Instalações mecânicas Manifestação do CProj 

acerca da solicitação da FAC 

sobre estudo para instalação 

de exaustores  

23106.017520/2022-92 INFRA Uso do solo Indicação de local para 

instalação de contêiner com 

o intuito de viabilizar a 

desmobilização do 

almoxarifado de empresa 

contratada, atualmente 

instalado na área adjacente 

à obra da Creche 

23106.036429/2022-76 FCE/FARM Uso do solo Instalação do CEDIPS - 

Emenda Parlamentar 

23106.056285/2022-74 INFRA Instalação de elemento 

construtivo 

Instalação de estruturas 

metálicas para prevenção de 

alojamento de animais na 

área ocupada pela FAV no 

subsolo do ICC 

23106.018977/2022-14 FT/EFL Instalações mecânicas Solicitação de projeto ou 

orientação para instalação 

de ar-condicionado nas salas 

de professores do EFL 

23106.049851/2020-20 HVET Cercamento Fechamento da área murada 

nos fundos do Hvet, ao lado 

da Lavanderia (BT-84/12) 

23106.089065/2019-21 DAF/DCA/CDE/DC

DE 

Instalação de elemento 

construtivo 

Instalação de pia 

23106.035034/2019-51 INFRA Drenagem e Águas Pluviais Solicitação para realização 

de força tarefa para efetivar 

reativação dos sistemas de 

aproveitamento de águas 

pluviais 

23106.037775/2021-91 Editora Acessibilidade Acessibilidade 

23106.038932/2021-85 FS/FM Instalação de elemento 

construtivo 

Instalação de porta 

23106.108448/2017-44 IQ Instalação de elemento 

construtivo 

Instalação de grades 

23106.038428/2019-61 FEF Acessibilidade Acessibilidade 

23106.093737/2020-37 FD Recuperação estrutural Recuperação estrutural 
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brises 

23106.043067/2022-70 FT/NMT Cercamento Solicitação de instalação de 

cerca e telhado de proteção 

ao gerador de energia 

elétrica do Núcleo de 

Medicina Tropical (NMT) 

23106.022869/2021-65 FS/FM Reforma Solicitação de vistorias 

técnicas para levantamento 

das demandas de 

infraestrutura da FS e da FM 

23106.075967/2022-86 FAU Instalações Elétricas Instalações elétricas 

auditório FAU 

23106.036232/2018-51 GERAL Plano de uso e ocupação Diretrizes de 

ocupação para os centros 

acadêmicos 

23106.074138/2020-14 FD Endereçamento Endereçamento (processo 

antigo) 

23106.120232/2019-19 FAV Cercamento Cercamento (processo 

antigo) 

23106.029802/2022-32 DAC/DACES Alocação de espaços Ampliação de espaço físico 

23106.078066/2022-46 FGA Uso do solo Realocação de containers 

23106.030144/2021-41 SAA Reorganização de espaços Guarita 

23106.069767/2022-94 DAC PCI Projeto de combate a 

incêndio do RU 

23106.038141/2022-36 PRC Reorganização de espaços Posicionamento das mesas e 

cadeiras dos Anfiteatros - 

ICC 

23106.075769/2022-12 SEMA Alocação de espaços Local provisório para 

compostagem 

23106.034450/2022-37 UEP/FCE Reorganização de espaços Solicitação da FCE para 

instalação de parede com 

placas de gesso acartonado  

23106.018405/2020-73 IDA/CEN/PPG Reorganização de espaços Retirada de Parede e 

Colocação de Divisória em 

Secretaria PPGCEN 



  

  

109 

 

23106.070232/2022-66 PRC Uso do solo Solicitação da Faculdade do 

Lanche acerca de problemas 

causados pelas raízes de 

árvore 

23106.037092/2022-14 FAV Alocação de espaços Sala de desenhos 

23106.038555/2022-65 SAA Instalação de elemento 

construtivo 

Instalação de persianas  

23106.125263/2021-81 SEMA Paisagismo Plantio de mudas no 

Campus Darcy Ribeiro 

23106.145976/2019-46 PISAC Cercamento Cercamento - pedido de 

reconsideração 

23106.037770/2022-49 UAC/FCE Reorganização de espaços Instalação de parede de 

gesso acartonado no 

Laboratório de Exercícios 

Terapêuticos 

23106.135309/2019-55 FAV PCI Dimensionamento e 

instalação de extintores de 

incêndio 

23106.087066/2022-37 SPI Alocação de espaços Espaço no Pavilhão Multiuso 

I 

23106.113346/2019-11 IB Equipe - Recuperação 

Estrutural 

Solicitação de visita técnica 

para avaliação da estrutura 

do bloco 'B' do IB 

23106.042856/2020-21 GRE/Reitoria Alocação de espaços Alocação de espaço físico 

ProfÁgua 

23106.091915/2020-95 DIMAP Solicitação de arquivos Solicita acesso ao servidor 

de projetos do CEPLAN 

(processo antigo) 

23106.027784/2020-92 PRC/DIRAD/CPJ Uso do solo Autorização para depósito 

de terra retirada do CO 

23106.119592/2017-14 CRAD Uso do solo Trilha ecológica do Cerrado 

do CRAD 

23106.090725/2022-12 IP Alocação de espaços Solicitação de espaços 

físicos 

23106.088156/2022-45 DPI Equipe - Instalação de 

sistemas de geração 

fotovoltaica  

Autorização para construção 

de placas solares na área 

externa do prédio do 

NITCDT 
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23106.092103/2022-29 CACIC / FACE Alocação de espaços Alocação de espaço físico 

para o Centro Acadêmico de 

Ciências Contábeis - 

CACiC/FACE 

23106.073253/2022-33 FEF Reorganização de espaços Avalição de espaço para 

Lanchonete no CO 

23106.090457/2022-39 FT/EFL Equipe - Instalação de 

elemento construtivo 

Instalação de redário 

23106.100349/2022-81 DEG/DAPLI Mobiliário Solicitação de aquisição de 

poltronas para o auditório 

do Espaço para Pesquisa em 

Primeira Infância 

23106.093133/2022-52 DAF Reorganização de espaços Adequação do espaço físico 

da Diretoria de Contratos 

Administrativos (DCA) 

23106.015211/2020-16 Centro 

Comunitário 

Athos Bulcão 

Acessibilidade Acessibilidade 

23106.106211/2018-18 ICC Acessibilidade Acessibilidade 

23106.101959/2022-01 FAV Recuperação Estrutural Avaliação das condições 

estruturais das edificações 

localizadas na Granja do 

Torto 

23106.091657/2020-47 CRA Descarte de resíduos Aterramento de um buraco 

localizado atrás do prédio do 

CRAD 

23106.046240/2017-24 FCE Descarte de resíduos Construção de guarda de 

resíduos da Ceilândia 

23106.135575/2018-05 GERAL Levantamento cadastral Cadastro 

23106.023602/2016-28 RU Equipe - PCI Projeto de Incêndio 

23106.029352/2017-11 IB Instalações hidrossanitários Instalações Prediais - 

Hidrossanitário 

23106.155615/2019-16 UnBTV Alocação de espaços UnBTV solicita ocupar 

prédio autotrac 

23106.121857/2021-12 CET Paisagismo Locação para plantio 
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23106.107966/2019-11 DAC Instalação de elemento Instalação de semáforos nas 

extremidades do ICC 

23106.132765/2020-87 FGA Planos Condicionantes da Licença 

de Instalação n.28 

23106.026689/2022-33 GRE Instalação de elemento Instalação de estações de 

bicicleta Tembici no Campus 

23106.027804/2018-19 

 

GRE PCI Brigada de Incêndio 

23106.133531/2020-57 BCE PCI Troca de portas 

23106.031434/2022-92 

 

FS PCI Análise de saída de 

emergência de laboratório 

23106.069767/2022-94 

 

RU PCI 

 

Condições de aprovação de 

projeto de PCI 

23106.071588/2021-36 

 

FS PCI Análise de saída de 

emergência de almoxarifado 

23106.043538/2021-69 

 

STI PCI Análise de saída de 

emergência da edificação 

 

Processos concluídos - Acervo: 30 processos  

SEI ORIGEM TIPO DESCRIÇÃO 

23106.137821/2020-70 IDA Solicitação de 

arquivos 

Solicitação de Planta 

23106.119347/2020-02 FCI/CM/COL Solicitação de 

arquivos 

Solicitação de arquivos 

23106.035386/2017-44 FCE/DIR Solicitação de 

arquivos 

Solicitação de arquivos 

23106.109135/2019-75 FT/ENE/DTL Solicitação de 

arquivos 

Solicitação de arquivos 

23106.125875/2020-92 IF Solicitação de 

arquivos 

Solicitação de arquivos 

23106.093163/2019-63  Solicitação de 

arquivos 

Solicitação de arquivos 
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23106.020737/2021-07  Solicitação de 

arquivos 

Solicitação de arquivos 

23106.031348/2021-07  Solicitação de 

arquivos 

Solicitação de arquivos 

23106.044031/2020-41 FAU Solicitação de 

arquivos 

Solicitação de arquivos 

23106.048105/2020-19  Solicitação de 

arquivos 

Solicitação de arquivos 

23106.112502/2020-51  Solicitação de 

arquivos 

Solicitação de arquivos 

23106.084422/2022-61 IB/BOT Solicitação de 

arquivos 

Solicitação de plantas 

23106.084819/2022-52 FS Solicitação de 

arquivos 

Solicitação de documentação 

referente à ULEG / FS 

23106.099383/2021-15 INFRA Solicitação de 

arquivos 

Plantas As Built de obras da PRC 

23106.083284/2022-01 FGA  

Solicitação de 

arquivos 

Solicitação de arquivos 

23106.087758/2022-85 FAU Solicitação de 

arquivos 

Solicitação de arquivos (FE1, FE2 e 

FE5) 

23106.081502/2020-01 STI Solicitação de 

arquivos 

Solicitação dos projetos 

arquitetônicos, estruturais e de ar 

condicionador do prédio da STI 

23106.086430/2022-41 IF Solicitação de 

arquivos 

Solicitação de plantas cadastrais 

referentes aos espaços vinculados 

ao IF 

23106.133906/2019-45 SPI  Dados 

do acervo 

Pedido de cadastramento do 

edifício LTDEA 

23106.099557/2020-69 FAC Solicitação de 

arquivos 

Solicitação de plantas da FAC 

23106.128023/2019-13 STI/DOS/CRI Solicitação de 

arquivos 

Solicitação de planta 

23106.093277/2022-17 DAC/DRU Solicitação de 

arquivos 

Solicitação de plantas RU 
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23106.096983/2022-11 DEG Comunicação visual produção de peças gráficas para 

auxiliar a comunidade acadêmica 

para melhorar a orientação do 

usuário nos espaços do Campus 

23106.105485/2022-68 FAU/PPG Solicitação de 

arquivos 

Solicitação de arquivos 

23106.109162/2022-43 FT/ENC Solicitação de 

arquivos 

Solicitação de arquivos 

23106.057264/2016-28 GERAL Endereçamento Endereçamento 

23106.096748/2021-50 SPI Dados do acervo Cadastro 

23106.119483/2022-56 SPI Solicitação de 

arquivos 

Solicitação de arquivos 

23106.125102/2022-78 SPI/CMI Solicitação de 

arquivos 

Solicitação de arquivos 

23106.127500/2022-29 CDS Solicitação de 

arquivos 

Solicitação de arquivos 

 

Processos concluídos - Estudos de viabilidade técnica: 6 processos 

SEI ORIGEM TIPO DESCRIÇÃO 

23106.041242/2022-94 CO Obra nova Análise de projeto e viabilidade de 

cobertura e revitalização das 

quadras poliesportivas externas do 

CO 

23106.034765/2019-89 CPD Obra Nova Reabertura do projeto do 

estacionamento do CPD / Relatório 

da SEMA para dar continuidade ao 

processo  

23106.097683/2019-45 IQ Instalação de 

sistemas de geração 

fotovoltaica  

(i) coleta de água das chuvas e de 

reuso da água empregada em 

destiladores e sistemas de 

resfriamento; (ii) geração de 

energia elétrica 

23106.053241/2016-44 IQ Obra nova Obra nova 

23106.116756/2018-24 ICC Adequação de 

fachada 

Brises 
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23106.071816/2022-59 FEF/CO/SADM Containers Solicitação de Containers 

 

Processos concluídos - Informações diversas: 9 processos 

SEI ORIGEM TIPO DESCRIÇÃO 

23106.079857/2021-11 ICC/Permission

ários 

Obra Nova Informações sobre Revitalização 

do ICC e retirada de 

Permissionários 

23106.040064/2022-84 DOB Levantamento de 

áreas 

Áreas edificadas 

23106.022190/2022-57 FUP, FGA e FCE Instalações de Lógica 

e telefonia 

Infraestrutura para GigaCandanga 

23106.064960/2022-39 CProj Instalações de Lógica 

e telefonia 

Compatibilidade da Central 

Telefônica PABX IP VOIP 

GATEWAY, Referência CIP 850 da 

Intelbras, com o novo sistema de 

comunicação 

23106.047585/2022-62 FM Solicitação de 

arquivos 

Solicitação de planta do 

Laboratório de Saúde da Família, 

localizado no primeiro andar da 

FM 

23106.104392/2021-35 INFRA Instalação de 

sistemas de geração 

fotovoltaica  

Solicitação de relatório das 

ações/obras executadas e 

concluídas na UnB, bem como as 

planejadas para execução, 

referentes à eficiência energética 

(Sistema Fotovoltaico de Geração 

de Energia Elétrica) 

23106.121176/2020-73 CEPLAN Plano de mobilidade Plano de mobilidade 

23106.016123/2021-12 INFRA PCI Instalação de Preventivos Básicos 

(projeto antigo) 

23106.090991/2022-45 SPI Vigilância Sanitária Intimação da Vigilância Sanitária - 

Quiosques ICC 

 

Processos concluídos - Levantamento de áreas: 5 processos 



  

  

115 

 

SEI ORIGEM TIPO DESCRIÇÃO 

23106.039557/2022-71 CPROJ Levantamento de 

áreas 

74ª Reunião Anual da Sociedade 

Brasileira para o Progresso da 

Ciência 

23106.028705/2019-27 CEPLAN Levantamento de 

áreas 

Levantamento das áreas de 

jardins internos, externos e 

gramados de todos os campi da 

UnB elaborado pela CPJ 

23106.056148/2022-30 PRC/DIRAE/CO

CL 

Levantamento de 

áreas 

Solicitação de levantamento das 

áreas hoje ocupadas pela UNB-TV 

no prédio multiuso 

23106.009908/2021-39 GERAL Levantamento de 

áreas 

Contrato de limpeza (processo 

antigo) 

23106.099370/2021-46 INFRA Levantamento de 

áreas 

Redistribuição do acervo 

documental do CEPLAN 

 

Produção de relatórios: 3 processos 

SEI ORIGEM TIPO DESCRIÇÃO 

00080-00182506/2021-72 Geral Acessibilidade Acessibilidade 

23106.045163/2022-52 INFRA PCI PPCI - Geral 

23106.033409/2022-43 

 

DAC/DDS 

 

Acessibilidade 

 

Relatório sobre acessibilidade do 

DAC/DDS 

 

 

Processos concluídos - Levantamento cadastral: 1 processo 

SEI ORIGEM TIPO DESCRIÇÃO 

23546.008904/2022-35 INFRA Levantamento 

cadastral 

Atualização planta cadastral SG-9 

 

7.1.2 ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO 

  Além dos processos que foram concluídos no CEPLAN, outros 49 processos 

possuem acompanhamento contínuo, ou seja, permanecem no órgão por um período mais 
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longo, como por exemplo, as obras em andamento, processos relacionados à adequação de 

normas do CMBDF, participação dos servidores em comissões. 

Acompanhamento de Obras em execução: 19 processos 

SEI ORIGEM TIPO DESCRIÇÃO 

23106.079438/2017-94 Quiosques Equipe - Obra Nova Projeto p/ Licitação 

23106.039413/2018-39 DOB Equipe - Obra Nova ULEG-FM 

23106.081726/2019-71 DOB Equipe - Reforma Obra de reforma do edifício de 

Oficinas Especiais 

23106.033009/2022-38 INFRA Equipe - Obra Nova Pista de Atletismo 

23106.068582/2021-81 CO Equipe - Obra nova Pista de Atletismo 

23106.063361/2017-31 FCE Equipe - Obra nova Obra UEP-FCE 

23106.086765/2016-11 IDA Equipe - Obra nova Obra IDA 

23106.062119/2022-15 DOB Equipe - Obra nova Levantamento de 

inconsistências nos projetos 

licitados pela INFRA 

23106.019310/2017-71 DOB Equipe - Obra nova Informações para revisões da 

CBR no projeto da FAV. 

23106.075224/2022-14  Equipe - Obra Nova Creche 

23106.109852/2017-35 FEF Equipe - Obra nova Pista de Atletismo 

23106.081319/2017-00 LGC Equipe - Obra nova Aditivo 

23106.081064/2022-34 UAS Equipe - Obra nova Qualificação técnica 

23106.074065/2022-22 DOB Equipe - Obra Nova Esclarecimento Projeto Creche 

23106.014033/2022-78 CEPLAN Equipe - Obra Nova Instrução processual referente à 

obra de reforma do Teatro 

Helena Barcelos 

23106.087101/2022-18 FM Equipe - Obra Nova Análise técnica do pedido de 

alternativas de 

substituição/equivalência para 

os equipamentos 

23106.096085/2022-54 DOB Equipe - Obra Nova Pista de atletismo (processo 

auxiliar) 

23106.108451/2021-44 DOB Equipe - Drenagem e 

Águas Pluviais 

Dimensionamento de rede 

pluvial. 
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23106.072505/2017-40 IB Equipe - Obra Nova Obra C-Biotech 

 

Acompanhamento de Processos junto ao CBMDF: 22 processos  

SEI ORIGEM TIPO DESCRIÇÃO 

23106.052905/2021-15 C-Biotech Equipe - Obra Nova Projeto p/ Licitação 

23106.053674/2021-67 Creche Equipe - Obra Nova Projeto p/ Licitação 

23106.100380/2016-74 UAS Equipe - Reforma Projeto para licitação 

23106.008251/2017-14 SPI Equipe - PCI CBMDF 

23106.012894/2022-11 DOB Equipe - Obra Nova IDA 

23106.053662/2021-32 CEPLAN Equipe - Obra Nova Projetos Teatro Helena 

Barcelos 

23106.028683/2020-39 IG/SIS Equipe - PCI Solicitação de projeto e ART 

23106.094310/2022-18 INFRA Equipe - PCI Notificação do Corpo de 

Bombeiros relativa a FE - 

Auditório Dois Candangos 

23106.139019/2019-81 INFRA Equipe - PCI Notificação SG-10 CBMDF 

23106.055592/2016-90 PAT Equipe - PCI Projeto de Incêndio 

23106.122007/2022-12 FM Equipe - PCI Notificação de Vistoria junto ao 

CBMDF 

23106.008476/2017-62 PRC/DIRAD/GA

P 

Equipe - PCI Auto de Infração prédio Ida 

(Instituto de Artes) - Teatro 

Helena Barcelos 

23106.055456/2016-08 INFRA Equipe - PCI 

 

Bloco de Salas de Aula Sul 

Notificação de Vistoria junto ao 

CBMDF 

23106.158256/2017-89 INFRA/FT Equipe - PCI Notificação de Vistoria junto ao 

CBMDF 

23106.031401/2017-85 INFRA/IQ Equipe - PCI Notificação de Vistoria junto ao 

CBMDF 
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23106.039148/2016-27 INFRA/BCE Equipe - PCI Notificação de Vistoria junto ao 

CBMDF 

23106.132606/2018-68 INFRA/SG12 Equipe - PCI Notificação de Vistoria junto ao 

CBMDF 

23106.055577/2016-41 

 

INFRA/CCAB Equipe - PCI Notificação de Vistoria junto ao 

CBMDF 

23106.037864/2020-56   FS Equipe - PCI Notificação de Vistoria junto ao 

MPFDT 

23106.055579/2016-31   INFRA/ICC Equipe - PCI Notificação de Vistoria junto ao 

CBMDF 

23106.027804/2018-19 DSQVT Equipe - PCI Implantação de serviços de 

Brigada de Incêndio 

23106.094310/2022-18 FE (Auditório 

dois 

Candangos) 

Equipe - PCI Notificação de Vistoria junto ao 

CBMDF  

 

Participação de comissão: 8 processos 

SEI ORIGEM TIPO DESCRIÇÃO 

23106.014536/2020-81 Geral Equipe - PCI Compra de Extintores 

23106.054342/2021-08 DAF/DCO Equipe - Mobiliário Comissão Mobiliário em geral 

23106.094147/2021-11 Comissão Equipe - Plano Diretor Plano Diretor Darcy 

23106.091447/2022-11 DAF Equipe - Mobiliário Comissão para aquisição de 

mobiliário 

23106.023456/2022-89 CEPLAN Gestão - Contratação  Contratação de empresa de 

Arq. e ENG (Ata) 

23106.101175/2022-74 VRT Equipe - Paisagismo Comissão projeto paisagístico e 

urbanístico entre o SG1 e o 

Complexo das Artes 

23106.084712/2017-47 CEPLAN Equipe ς 

Reordenamento ICC 

Comissão Permanente de 

Reordenamento do Instituto 

Central de Ciências 
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23106.115016/2018-71 VRT Equipe - PCI Comissão Permanente de PCI 

 

7.1.3 DESAFIOS E MELHORIAS 

¶ Atualização do levantamento cadastral com Sistema de Informação Geográfica em 

que seja possível atualizar áreas e destinação de espaços; 

¶ Orientação / Capacitação sobre processos de Endereçamento e Comunicação Visual; 

¶ Reposição de Corpo técnico e contratação de estagiários; 

¶ Definir e uniformizar o fluxo de processos; 

¶ Unificar o objeto da requisição dos processos; 

¶ Melhorar acervo e arquivamento de processos e projetos; 

¶ Melhoria do espaço físico atual. 

 

7.1.4 PRINCIPAIS PERSPECTIVAS FUTURAS PARA A ATUAÇÃO DA UNIDADE: 

¶ Fornecer a documentação necessária para a regularização das edificações junto aos 

órgãos competentes 

¶ Melhorar a qualidade e o processo de desenvolvimento dos projetos executados pelo 

CEPLAN 

¶ Otimizar e atualizar as ferramentas e procedimentos de desenvolvimento de projetos 

e obras atendendo as normas vigentes, tais como a implementação de softwares 

BIM. 

¶ Consolidar base de dados físicos e ambientais 

¶ Promover a conformidade técnica e normativa das ações relacionadas ao patrimônio 

físico e ambiental da Universidade 

¶ Fornecer a documentação necessária para a regularização para a regularização das 

áreas dos campi e unidade dispersas da UnB 

¶ Consolidar e implementar o planejamento físico e ambiental dos campi 

8. ATIVIDADES TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 

Locações de imóveis e equipamentos 
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      SIPAC; manutenção preventiva e corretiva de imóveis e equipamentos. 

  

      Durante o ano de 2022 a Diretoria de Manutenção Predial fiscalizou 1.861 (mil 

oitocentos e sessenta e um) atendimentos de diversas disciplinas no âmbito da manutenção 

predial das edificações da Universidade de Brasília, abaixo os números de atendimentos 

realizados por disciplina. 

  

Disciplina Total de 

Requisições Atendidas 

Alvenaria 92 

Elétrica 582 

Hidráulica 591 

Impermeabilização 132 

Marcenaria  74 

Mutirão 69 

Pintura  86 

Preventiva 2 

Serralheria  159 

Telecom 36 

Vidraçaria 38 

Total Geral 1.861 

  

 Relacionamento com a sociedade e partes interessadas: 

 Como a unidade se adapta para garantir o acesso fácil aos seus serviços, produtos e 

instalações por cidadãos portadores de alguma deficiência, especialmente em atendimento à Lei 

10.098/2000, ao Decreto 5.296/2004 e às normas técnicas da ABNT aplicáveis. 
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 ω LƴŦƻǊƳŀœƿŜǎ ŘŜǘŀƭƘŀŘŀǎ ǎƻōǊŜ ƻǎ ǘǊŀōŀƭƘƻǎ ǉǳŜ ŀ LbCw! ǊŜŀƭƛȊƻǳ ŜƳ нлнн 

voltados para a acessibilidade e também ações relacionadas ao Programa de Apoio às Pessoas 

com Deficiência (DACES/DAC). 

 Foram executados adequações para atendimento das normas vigentes de acessibilidades 

em passeios, rampas, escadas, corrimões e guarda-corpos: 

  

Serviço Valor (em reais) 

Trilha da ciência (passeios, rampas, corrimões 

e guarda-corpos) 

544.265,87 

Acessos ao Edifício do Departamento de 

Engenharia Florestal 

84.040,68 

Passeio lateral Estacionamento ICC SUL 40.618,77 

Acesso Edifício do Núcleo de Práticas Jurídicas 24.225,22 

Acesso ao Galpão 4 do Hospital Veterinário de 

Grandes Animais 

14.772,29 

Acesso lateral do Edifício da FACE 20.723,02 

Passeios internos do Edifício da Faculdade de 

Direito 

70.904,03 

Total 799.549,88 

  

Resultados da Gestão  

 1. Principais ações, projetos e programas iniciados, em desenvolvimento e/ou 

concluídos no decorrer do exercício, especificando sua respectiva relevância para a área de 

atuação da unidade, os valores aplicados e os resultados e impactos decorrentes;  
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 A principal ação de realizada foi o projeto intitulado Ação Integrada de Manutenção, 

com o objetivo de integrar as áreas de infraestrutura da universidade em uma ação planejada 

para atender às demandas por manutenção predial das unidades acadêmicas e administrativas. 

 Visando alcançar o resultado mínimo de 75% de atendimentos concluídos com 

sucesso, por unidade e global. Atendendo as requisições de caráter urgente e/ou emergencial, na 

medida da possibilidade de atendimento imediato e/ou de curto prazo.  

 A ação teve o planejamento conjunto do GRE, DPO, INFRA e PRC. Ocorreu do dia 1º 

de agosto a 30 de setembro de 2022 nas unidades acadêmica e do dia 3 de novembro a 23 de 

dezembro de 2022 nas unidades administrativas. 

 Das 2554 requisições selecionadas, 2.111 foram atendidas integralmente no mutirão, 

representando 82% da demanda O atendimento das requisições citadas, para as unidades gerou 

um custo total de R$ 938.701,29 à Universidade de Brasília. 

 2. Principais resultados alcançados pela unidade no exercício  

        Na tabela apresenta-se os principais resultados alcançados e seus respectivos 

valores. 

Serviço Qtd           Valor (em reais) 

Impermeabilização de grande 

porte 

33 1.925.576,27 

Adequação 18 1.970.248,66 

Ação Integrada de 

Manutenção 

2.111 938.701,29 

Manutenções 1.861 9.959.941,93 

Total 4.023 14.794.468,15 

  

       3. Prioridades estabelecidas no exercício para o atingimento dos objetivos da 

unidade; 

  

            Consolidação de atendimentos urgentes e emergenciais.   
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     4. Principais causas/impedimentos para o alcance dos resultados e medidas de 

enfrentamento tomadas, incluindo as justificativas para os resultados não alcançados;  

          O processo de migração das atividades de manutenção predial da PRC para a 

INFRA, foi um dos principais fatores de impacto para o alcance de melhores resultados, há 

sempre um prazo de ajuste em uma migração como essa, porém com planejamento a INFRA e a 

DIMAP entraram em sintonia e os processos começaram a fluir. 

 5. Principais inovações e melhorias implementadas pela unidade no exercício; 

    Planejamento com priorização das demandas; 

 6. Principais desafios e riscos enfrentados pela unidade;  

     Migração da DIMAP da PRC para a INFRA, incerteza quanto à rescisão do contrato 

de manutenção vigente, uma vez que foi renovado duas vezes com curto prazo de tempo 

durante o ano. 

 7. Perspectivas futuras para a atuação da unidade.  

           Vislumbra-se que no ano de 2023 essa DIMAP possa planejar e executar 

manutenções preventivas, corretivas e rotineiras de forma planejada e ordenada de todas as 

edificações, bem como inicie as inspeções prediais. 

Além de avançar na execução de adequações importantes para a melhores condições de 

trabalho, conforto, segurança e acessibilidade da comunidade universitária. 

9. INTERRELAÇÕES DA INFRA 

¶ CPSCIP - Segurança das edificações da UnB: Participação da INFRA, nomeada por meio de 

Ato da Reitoria, para presidir a Comissão Permanente de Segurança contra Incêndio e Pânico 

da Universidade de Brasília (CPSCIP), com a finalidade de propor estratégias, políticas, planos 

e projetos contra incêndios e pânico no âmbito da Universidade de Brasília. 

¶ Comitê de Segurança da UnB. 
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¶ Comissão consultiva permanente de infraestrutura da UnB 

¶ Comissão capelas: processo 23106.040897/2019-40 

¶ SPI ς Comissão para planejar a licitação das áreas de uso comercial da UnB.  

¶ Comissão para elaborar proposta de plano diretor do Campus Darcy Ribeiro da 

Universidade de Brasília: processo 23106.094147/2021-11Participação da INFRA, nomeada 

por meio de Ato da Reitoria, para constituir a comissão responsável por elaborar proposta de 

Plano Diretor do Campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB) para ser um 

instrumento de planejamento e gestão territorial, arquitetônica, urbanística e paisagística do 

Campus Darcy Ribeiro, segundo princípios estruturantes: (i) respeito à concepção original do 

Campus Darcy Ribeiro e do Distrito Federal; (ii) respeito ao Estatuto, ao Regimento Geral e ao 

Projeto Político-Pedagógico Institucional da UnB; (iii) desenvolvimento sustentável; (iv) 

promoção da mobilidade, (v) acessibilidade e sustentabilidade; (vi) preservação do 

patrimônio cultural, material e imaterial, do Campus Darcy Ribeiro; (vii) incentivo à interação 

entre as pessoas; (viii) promoção da qualidade de vida das pessoas no Campus e de sua 

vizinhança. 

9.1   PROJETOS ESTRATÉGICOS 

9.1.1 ACESSIBILIDADE 

As ações para viabilizar a promoção de acessibilidade física da UnB se traduzem nas 

obras e reformas executadas em períodos anteriores como, também, no ano de 2021 e também 

nos próximos anos, visto tratar-se de uma ação contínua e permanente. 

Em 2017, através de resolução do Decanato de Administração (DAF), constituiu-se 

Grupo de Trabalho para elaborar Laudo de Acessibilidade de todas as dependências do 

Campus Darcy Ribeiro e apresentar Plano de Ação para efetuar as intervenções necessárias. 

Foi atualizado o levantamento das condições dos edifícios e caminhos, e foi 

identificada a necessidades de ações complementares, tendo como resultado deste trabalho o 

Laudo de Acessibilidade no Campus Universitário Darcy e o Plano de Ação de Acessibilidade 

aprovado em 2017. 

Todas as obras e reformas projetadas e executadas atendem a legislação de 

acessibilidade (sinalização implantada, sanitários adaptados e elevadores). 
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Quadro 22 ς Obras de acessibilidade desenvolvidas em 2021 

PROJETO / UNIDADE 
ÁREA 

(em m²) 

VALOR 

(em R$) 
SITUAÇÃO 

Reforma do acesso principal da 

FCI 
N/A 234.107,63 

Em recebimento 

definitivo 

Fonte: Relatório de Obras (com adaptações) 

 

 

 

Fotos 6 e 7 ς Obras de acessibilidade do acesso da FCI, executada em 2021 

  

Fonte: Secretaria de Infraestrutura 

Apesar de ter sido realizada apenas uma obra em 2021 com o intuito 

exclusivo de promover a acessibilidade universal, cabe esclarecer que todas as obras 
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novas, constantes no relatório de obras, apresentam em seu escopo 

características/elementos de acessibilidade. 

Outro importante fator a ser ponderado neste contexto é a idade das edificações da 

universidade, que foram projetadas e construídas há décadas. 

De qualquer sorte, é importante avançar e qualificar as edificações no quesito 

acessibilidade. 

 

 

9.2   RETOMADA DE OBRAS INACABADAS 

Um dos pressupostos e critério de priorização do Plano de Obras 2019 é: 

3 ς Obras inacabadas e/ou para cumprimento de convênios e/ou de recomendações 

de órgãos de controle. 

No Quadro 23 estão elencadas as obras inacabadas constantes no Plano de Obras 

2019. 

Quadro 23 ς Obras inacabadas 

PROJETO / UNIDADE 
ÁREA 

(em m²) 

VALOR 

(em R$) 
SITUAÇÃO 

LGC 1.603,89 R$ 5.253.900,01 Em execução 

Prédio da antiga FUBRA 1.627,67 R$ 6.671.865,93 Projeto concluído.  

TOTAL  5.609,42 R$ 11.925.765,94   

Destaca-se a conclusão de duas importantes obras: 2ª etapa da obra de construção 

do Centro de Vivência e da conclusão do Bloco B do edifício sede do Centro de Desenvolvimento 

Sustentável - CDS (Emenda Parlamentar do Ex-Senador Cristovam Buarque). 
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Foto 8 ς Execução de serviços na obra de conclusão do LGC. 

Fonte: Secretaria de Infraestrutura 

 

Fotos 9 ς Execução de serviços na obra de conclusão do LGC. 

 

Fonte: Secretaria de Infraestrutura 

Foi retomada, portanto, uma das duas obras inacabadas do campus Darcy Ribeiro, 

sendo que duas delas já foram concluídas. A terceira está licitada, devendo em 2021 ser 

reiniciada a obra. 

Desse modo, somente o prédio da antiga FUBRA (UAS) permanece em projeto, cujos 

produtos contratados foram recebidos fiscais de contrato lotados no CEPLAN, e processo 

licitatório programado para ser realizado em 2021. 
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9.3   EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

O Projeto de Eficiência Energética na UnB surgiu entre os anos de 2015 e 2016 e foi 

concretizado em нлмт ƴƻ ǘǊŀōŀƭƘƻ ά9ŦƛŎƛşƴŎƛŀ 9ƴŜǊƎŞǘƛŎŀ ŜƳ tǊŞŘƛƻǎ tǵōƭƛŎƻǎ Řŀ ¦ƴƛǾŜǊǎƛŘŀŘŜ ŘŜ 

.ǊŀǎƝƭƛŀέ ǇǊƻŘǳȊƛŘƻ ǇƻǊ ŜǉǳƛǇŜ ŘŜ ǇǊƻŦŜǎǎƻǊŜǎ ŘŜ ŜƴƎŜƴƘŀǊƛŀ Řŀ CŀŎǳƭŘŀŘŜ ŘŜ ¢ŜŎƴƻƭƻƎƛŀ Ŝ Řŀ 

Faculdade UnB Gama. 

A partir de um projeto pioneiro desenvolvido para a área acadêmica, iniciou-se uma 

parceria entre a equipe de professores da FGA e o CEPLAN resultando nos projetos de eficiência 

energética que estão sendo implantados nos campi da UnB, conforme demonstrado no Quadro 

5. 

Quadro 24 ς Obras de usinas fotovoltaicas 

PROJETO / UNIDADE CAMPUS 

CAPACIDADE DE 

GERAÇÃO (em 

kWp) 

VALOR 

CONTRATADO 

(em R$) 

SITUAÇÃO 

Usina de minigeração UED-

IPOL/IREL 
Darcy 125 491.657,58 Concluída 

Usina de minigeração UED-

ICS 
Darcy 125 488.999,53 Concluída 

Usina de minigeração 

UED/CIC/EST 
Darcy 125 572.846,23 Concluída 

Usina de minigeração UED-

FGA 
FGA 125 493.077,59 Concluída 

TOTAL 500 2.046.580,93   

Fonte: Relatório de Obras (com adaptações) 

Em 2021 foram concluídas as obras de instalação de três usinas solares fotovoltaicas 

de geração de energia elétrica no Campus Darcy Ribeiro e uma na Faculdade do Gama - FGA, 

representando um investimento de R$ 2.046.580,93 (dois milhões, quarenta e seis mil, 

quinhentos e oitenta reais e noventa e três centavos). 

Este cenário indica um forte compromisso da INFRA de concretizar e realizar o 

estabelecido no Projeto de Eficiência Energética na UnB. 
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Foto 10 ς Usina fotovoltaica FGA 

 

Fonte: Secretaria de Infraestrutura 

Foto 11 ς Usina fotovoltaica UED/ICS 

 

Fonte: Secretaria de Infraestrutura 

 

  






